



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 08-04-2022

Αρ. Πρωτ. : 5828

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **7^{ης} / 01.04.2022** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 82/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης Δημάρχου για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης του σκαπτικού μηχανήματος έργου.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **1^η** του μηνός **Απριλίου**, έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **5047/28.03.2022** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Με την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜ7ΩΛΝ-ΣΞΘ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση - πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 2^{ης}/09.01.2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023. Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης - πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 8670/21.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επίσης, με την υπ' αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ: Ω3Ω5ΩΛΝ-ΑΜΣ) απόφαση Δημάρχου

Μαρκοπούλου Μεσογαίας ορίστηκαν οι δύο (2) Αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα **(4)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 3) Κορωνιάς Νικόλαος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Στρατουδάκης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 2) Μαντάλα Μαρία | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 3) Πολίτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **«Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης Δημάρχου για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης του σκαπτικού μηχανήματος έργου»**, έθεσε ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 5039/28.03.2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης Δημάρχου για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης του σκαπτικού μηχανήματος έργου

Ο Δήμος διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ενός σκαπτικού μηχανήματος έργου.

Με την υπ' αριθμ. 373/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κηρύχθηκε ανάδοχος η εταιρεία UNITRACK ΑΕΕ, η οποία κλήθηκε και υπέγραψε την υπ' αριθμ πρωτ 23373/24-12-2021 σύμβαση προμήθειας.

Χρόνος παράδοσης καθορίστηκε το διάστημα των 3 μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ ήτοι 24-3-2022

Η ανάδοχος εταιρεία στις 18-3-2022 απέστειλε επιστολή με την οποία αιτείται τη μετάθεση χρόνου παράδοσης λόγω των παγκοσμίων προβλημάτων της πανδημίας SARS-COV-2.

Εξετάζοντας το αίτημα από τις υπηρεσίες του Δήμου προτάθηκε η έγκριση του αιτήματος.

Ο κ. Δήμαρχος έλαβε την υπ' αριθμ. 100/2022 απόφαση έγκρισης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης εντός της ημερομηνίας ισχύος της σύμβασης.

Σήμερα καλείται η επιτροπή για την έγκριση της υπ' αριθμ. 100/2022 απόφασης του κ. Δημάρχου.

Ο Εισηγητής
Ε. Καμαργιάννης

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 5039/28.03.2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την υπ αριθμ 100/2022 απόφαση του κ. Δημάρχου για την μετάθεση χρόνου υλοποίησης της υπ' αριθμ πρωτ 23373/24-12-2021 σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με τα ζητούμενα στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας UNITRACK ΑΕΕ για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **82/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ