



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 20-3-2023**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5219**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **3<sup>ης</sup>/15-3-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 57/2023**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών στην περιοχή Κυβούρι Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **15<sup>η</sup>** του μηνός **Μαρτίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **4587/10-3-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(16)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Δράκου Δήμητρα, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελομένη, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Πίντζου Ελισάβετ, **10)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **11)** Καμάρα – Στουραϊτη Βασιλική, **12)** Αδάμος Γεώργιος, **13)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **14)** Δρίτσας Χρήστος, **15)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **16)** Χρυσάφης Σταύρος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **5)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **6)** Πολίτης Ιωάννης, **7)** Λαδά Γιαννούλα, **8)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **9)** Μπρίτσας Χρήστος, **10)** Νάσσου Φωτεινή, **11)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου κατεπείγοντος θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μπρίτσας Χρήστος, Κορωνιάς Νικόλαος & Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου θέματος της ημερησίας διάταξης** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπισιώτης Χρήστος.

Προ της εκφωνήσεως του **10ου θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **13<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.4465/9-3-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που αφορά σε αναθεωρήσεις τιμών για το έργο με τίτλο «Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών στην περιοχή Κυβούρι Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου», με την αιτιολογική έκθεση και παρακαλεί για την έγκριση αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο.

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2<sup>ο</sup> ΑΠΕ))

### **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» και συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν. 4412/16 που διέπει την εκτέλεση του Έργου.

### **A.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31331/22-4-2019 (ΑΔΑ: 9ΓΤΑ465ΧΘ7-46Γ) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. πρωτ. 31728/23-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΩ746ΜΤΛ6-Δ10) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Χρηματοδότηση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)», εγκρίθηκε η ένταξη και χρηματοδότηση του έργου κατά 180.000,00 € από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΕ 055). Η δαπάνη του έργου καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στην ΣΑΕ 055.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως Κύριος και Φορέας κατασκευής του Έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», δημοπράτησε το ανωτέρω έργο με την υπ' αριθ. 20PROC007749967 2020-12-01 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά με βάση την τιμή. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: **92723**

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 04/01/2021 και τελικός μειοδότης-ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΕΔΕ» που προσέφερε μέση έκπτωση 59,25%, επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 176/2020 (ΑΔΑ: ΩΞΨΞΩΛΝ-ΟΒΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **83.352,20€**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	: 48.865,07€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	: 8.795,71
Απόβλεπτα 15%	: 8.649,12 €
απολογιστικά με ΓΕ&ΟΕ	: 909,62€
ΦΠΑ	: 16.132,68€

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ανερχόταν σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της υπ' αριθμ. 21SYMV009189930 2021-09-10 Σύμβασης κατασκευής του Έργου και το υπ' αριθμ. πρωτ. 17558/1-10-2021 εγκριθέν χρονοδιάγραμμα, ήτοι η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του Έργου ήταν η 10/3/2021. Με την υπ' αριθμ. 66/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου δόθηκε παράταση τριών (3) μηνών της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι έως 10/6/2022. Έπειτα, με την υπ' αριθμ. 184/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου δόθηκε παράταση τριών (3) μηνών της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι έως 10/9/2022.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 14278/31-8-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε χρήση της οριακής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι δόθηκε χρονική παράταση έως **10/12/2022**.

Με την υπ' αριθμ. 170/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ου Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για το έργο.

Στις 9-12-2022 υπεγράφη η Βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθμ. 21069/13-12-2022 τελική επιμέτρηση εντός της δίμηνης προθεσμίας που τίθεται από την νομοθεσία και η οποία εγκρίθηκε από την με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2805/10-2-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

## **A.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων ευστάθειας και ενίσχυσης πρανών το νότιο τμήμα του όρους Κορυφής. Η περιοχή μελέτης και εφαρμογής του έργου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του όρους στην απόληξη της οδού Κορυφής στην περιοχή Κυβούρι Πόρτο Ράφτη. Τα υψόμετρα κυμαίνονται μεταξύ των 17,5 μέτρων στη συμβολή των οδών Κορυφής και Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και 97,5 μέτρων στο ανώτατο σημείο του όρους Κορυφή. Η γεωμορφολογία της άμεσης περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται ως λοφώδης με γενική κλίση 45°. Ειδικότερα, στις θέσεις των καταπτώσεων η κλίση φτάνει τις 90°. Στην περιοχή αυτή εντοπίστηκαν καταστάσεις υψηλού κινδύνου βραχοπτώσεων, έναντι του οποίου, η λήψη άμεσων μέτρων ενίσχυσης ευστάθειας πρανών, συνεκτιμήθηκε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου και με την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αν. Αττικής ως αναγκαία, δεδομένης της παρουσίας κατοικιών σε «επαφή» με τον πόδα του λόφου.

Τα έργα ευστάθειας και ενίσχυσης πρανών αφορούν σε τοποθέτηση:

- Φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας έως 1000kJ, τύπου Rockfall Protection Barrier GBE-1000A, System Drawing GS-1104/GS-1105, του οίκου GEOBRUGG, που συνοδεύεται από ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εργαστηρίου, με το οποίο τεκμηριώνεται η προβλεπόμενη από την μελέτη ικανότητα απορρόφησης ενεργείας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG 027.
- Φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας έως 500kJ και ύψους 3m, τύπου Rockfall Protection Barrier GBE-500A, System Drawing GS-1122/GS-1123, του οίκου GEOBRUGG, που συνοδεύεται από ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εργαστηρίου, με το οποίο τεκμηριώνεται η προβλεπόμενη από την μελέτη ικανότητα απορρόφησης ενεργείας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG 027.
- Πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου σύρματα τριπλής πλέξης τύπου SPIDER S3-130, του οίκου GEOBRUGG, με διατομή σύρματος 3mm και εφελκυστική αντοχή  $\geq 1700\text{N/mm}^2$  που συνοδεύεται από τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά αξιολόγησης ETA 17/0112 (με φορέα αξιολόγησης την TSUS) και EAD 230025-00-0106 και έχει σήμα ευρωπαϊκής συμμόρφωσης 1301-CPR-1349,

- Πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου σύρματα μονής πλέξης τύπου TECCO G65/3 του οίκου GEOBRUGG, με διατομή σύρματος 3 mm και εφελκυστική αντοχή  $\geq 1700\text{N/mm}^2$ , ρομβοειδούς σχήματος, αγκυρωμένου κατά κানাβο, που συνοδεύεται από τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά αξιολόγησης ETA 17/0113 (με φορέα αξιολόγησης την TSUS) και EAD 230025-00-0106 και έχει σήμα ευρωπαϊκής συμμόρφωσης 1301-CPR-1264.

### **Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ:**

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που προέκυψαν από τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 5565B/31-10-2022) καθότι δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη δαπανών αναθεώρησης.

Το εκτιμώμενο ποσό αναθεώρησης προκύπτει από τον υπολογισμό των αναθεωρημένων εργασιών του Α' τριμήνου του 2022 (ΦΕΚ 5565B/31-10-2022. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν το Γ' και Δ' τρίμηνο του 2022 λόγω μη οριστικοποίησης των τιμών αναθεωρήσεως των εν λόγω τριμήνων υπολογίσθηκαν προσωρινά με τις τιμές των συντελεστών αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022.

Οι υπολογισμοί επισυνάπτονται στον παρόντα ΑΠΕ.

Συνοπτικά έχουμε:

- Αναθεώρηση εργασιών Α' τριμήνου 2022 : **6.487,95€** (οριστικές, αφορούν εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με την 1<sup>η</sup> επιμέτρηση)
- Αναθεώρηση εργασιών Γ' τριμήνου 2022 : **15.456,34€** (προσωρινές, αφορούν εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με την 2<sup>η</sup> επιμέτρηση)
- Αναθεώρηση εργασιών Δ' τριμήνου 2022 : **5.124,26€** (προσωρινές, αφορούν εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με την 3<sup>η</sup> και την 4<sup>η</sup> επιμέτρηση)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ:

**27.068,55€**

Εξαιτίας της μη οριστικοποίησης των συντελεστών του Γ' και Δ' τριμήνου του 2022, το συνολικό ποσό αναθεώρησης γίνεται κατ' εκτίμηση **30.000,00 €**.

#### Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΓΕ&ΟΕ)	57.646,27€	66.178,35€	66.178,35€
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.649,12€	131,56€	0,00
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	14,51€	0,00€	0,00
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	909,62€€	909,62€	0,00
5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ			30.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>67.219,52</b>	<b>67.219,53</b>	<b>96.178,35</b>
6. ΦΠΑ (24%)	16.132,68€	16.132,69€	23.082,80
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>83.352,20€</b>	<b>83.352,22€</b>	<b>119.261,14</b>

#### Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικού ποσού **119.261,14€** (με ΦΠΑ), εκ των οποίων 66.178,35€ για εργασίες, και 30.000,00€ για αναθεωρήσεις.

#### Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά τα παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση του 2ου ΑΠΕ συνολικού ποσού **119.261,14€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι 119.261,14-83.352,20=**35.908,94€** επιπλέον της αρχικής σύμβασης.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, την υπ' αριθμ. πρωτ. 16076/10-9-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», τις υπ' αριθμ. 66 & 184/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας, το υπ' αριθμ. 14278/31-8-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για οριακή προθεσμία του έργου, την από 9-

12-2022 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών, την υπ' αριθμ. πρωτ. 2805/10-02-2023 Έγκριση της τελικής επιμέτρησης, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.4465/9-3-2023 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» και τον «2<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον **2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών στην περιοχή Κυβούρι Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου»**, ως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **57/2023**.  
Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**