



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 29-6-2023**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12318**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **11<sup>ης</sup>/28-6-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 154/2023**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. ΚΧ240 της 3<sup>ης</sup> Π.Ε. Πόρτο Ράφτη».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **28<sup>η</sup>** του μηνός **Ιουνίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **11803/23-6-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(14)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **5)** Κορωνιάς Νικόλαος, **6)** Μαντάλα Μαρία, **7)**

Νέρας Ευάγγελος, **8)** Πίντζου Ελισάβετ, **9)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **10)** Αδάμος Γεώργιος, **11)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **12)** Δρίτσας Χρήστος, **13)** Χρυσάφης Σταύρος, **14)** Νάσσου Φωτεινή.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Μαντάλα Καλή, **3)** Δρίτσας Δημήτριος, **4)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **5)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **6)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **11)** Μπρίτσας Χρήστος, **12)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **13)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου Θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημητρίου Ευάγγελος, Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Σταμπέλος Θεοφάνης και Μπρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **14<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.11259/15-6-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Σας διαβιβάζουμε τον 2ο ΑΠΕ του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3ης ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ**» καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας να αποφασίσουν για την έγκριση του.

Ο 2ος ΑΠΕ είναι τελικός ΑΠΕ και συμπεριλαμβάνει μειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές κατασκευάστηκαν.

Ανέρχεται σε 83.163,87 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %) ήτοι σε υπέρβαση με το ποσό της εργολαβικής σύμβασης και του 1ου εγκεκριμένου ΑΠΕ λόγω της αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης και αναλύεται ως εξής :

Δαπάνη εργασιών: 61.310,43 ευρώ

Αναθεώρηση: 5.758,01 ευρώ

Φ.Π.Α. που αναλογεί: 16.096,43 ευρώ

Η τελική απαιτούμενη πίστωση είναι: 83.164,87 ευρώ

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

1. Την υπ' αριθ. 9/2021 μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240ΤΗΣ 3ης Π.Ε. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.», εκτιμώμενης αξίας ποσού ευρώ 63.674,43 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού ευρώ (15.281,86 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού ευρώ (78.956,29 €).

2. Με την αρ. 143/2020 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου ενέκρινε την διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας και την αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο.

3. Η δημοπρασία του υπόψη έργου διενεργήθηκε στις 08/02/2021 και με την αρ. απόφαση 130/2021 και της τροποποίησης αυτής 207/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου η τεχνική εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

4. Η σύμβαση του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240ΤΗΣ 3ης Π.Ε. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. », προϋπολογισμού 150.000,00 € υπεγράφη στις 09-09-2021 με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 78.956,29 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 15.281,86 € που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α.

5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε τρεις ( 3 ) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού δηλαδή η περαίωση του έργου στις 09-12-2021 και με την υπ'αριθ. 370./2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη παράταση προθεσμίας μέχρι 09/03/2022 και με την υπ'αριθ. 52/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη νέα παράταση προθεσμίας μέχρι 09/05/2022.

6. Για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ή ρητά απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, και γενικότερα κάθε διάταξη και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου.

7. Με την υπ'αριθ. 177/2022 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του αναφερόμενου έργου, συνολικού προϋπολογισμού 78.845,59 ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού.

8. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ο δεύτερος που συντάσσεται.

**Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς εντός του ΟΤ ΚΧ 240 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 3<sup>ης</sup> πολεοδομικής ενότητας Πόρτο Ράφτη των περιμετρικών πεζόδρομων των κοινόχρηστων χώρων καθώς κα τμήματος της οδού Ηπείρου η οποία εφάπτεται στο ΟΤ ΚΧ 240.

**Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Με την παρούσα έκθεση αιτιολογείται η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3ης Π.Ε. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.»,

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π. ανέρχεται σε 83.163,87 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % ) ήτοι σε υπέρβαση με το ποσό της εργολαβικής σύμβασης και του 1<sup>ου</sup> εγκεκριμένου ΑΠΕ λόγω της αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης. και αναλύεται ως εξής :

Δαπάνη εργασιών	:	61.310,43	ευρώ
Αναθεώρηση	:	5.758,01	ευρώ
Φ.Π.Α. που αναλογεί	:	16.096,43	ευρώ
Η τελική απαιτούμενη πίστωση είναι :		83.164,87	ευρώ

**Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

α) Ο παρών ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με την συνημμένη πρόβλεψη. Η δαπάνη της αναθεώρησης προέκυψε και υπολογίσθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 5983/20-12-2021 ( καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων). Με τον εν λόγω 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της δημοπράτησης.

Είναι τελικός ΑΠΕ και συμπεριλαμβάνει μειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές κατασκευάστηκαν

β) Επειδή ο 2ος Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

β) Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και Ν.3852/2010, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.11259/15-6-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον **2ο ΑΠΕ** του έργου: «**Διαμόρφωση χώρου για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. ΚΧ240 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη**», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην Αιτιολογική Έκθεση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **154/2023**.  
Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΚΑΜΑΡΑ - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**