



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 11-9-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16544

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **15^{ης}/8-9-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 199/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης και Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Στίβου & Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ και της Περιφέρειας Αττικής.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **8^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **16078/4-9-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(15)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος, **5)** Βαμποράκη Μελπομένη, **6)** Κορωνιάς Νικόλαος, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Πίντζου Ελισάβετ, **9)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **10)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **11)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **12)** Μπρίτσας Χρήστος, **13)** Δρίτσας Χρήστος, **14)** Χρυσάφης Σταύρος, **15)** Πανουργιάς Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μαντάλα Καλή, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **4)** Νέρας Ευάγγελος, **5)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **6)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **7)** Αδάμος Γεώργιος, **8)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **9)** Πολίτης Ιωάννης, **10)** Λαδά Γιαννούλα, **11)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **12)** Νάσσου Φωτεινή.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε λόγω του κατεπείγοντος η **«Λήψη απόφασης για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης και Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Στίβου & Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ και της Περιφέρειας Αττικής»**, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 του αρ.67 του Ν.3852/2010.

Και εισηγούμενη το **1^ο κατεπείγον θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.16504/8-9-2023 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Κολιαβασίλη Δημήτριου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«...Το τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Περιφέρειας Αττικής, με το από 5.9.2023 ηλεκτρονικό τους μήνυμα, το οποίο έλαβε τον 16314/6.9.2023 αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου Δήμου, αιτείται τις δικές μας ενέργειες που αφορούν στην έγκριση των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Ανακατασκευή Στίβου & Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» συνολικού προϋπολογισμού 1.335.000€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%), σε συνέχεια της υπ.' αριθμ. 331/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση Σύναψης και όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Μαρκοπούλου και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την

εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Στίβου & Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου», συνολικού προϋπολογισμού 1.335.000€ (συμπερ. Φ.Π.Α.).

Ειδικότερα στην απόφαση με αρ. 331/2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρεται ότι :

«..... με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις»

Και έχοντας υπόψη:

1. Το με αριθμό πρωτ. 4957/24.03.2022 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με το οποίο ζητήθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «**Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου**» και διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου.
2. Το με αριθμό πρωτ. 885606/17.07.2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αν. Αττικής.
3. Το με αρ. πρωτ. 14171/28.07.2023 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου με τη διαβίβαση του τεχνικού δελτίου του έργου, του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο.

4. Την με αρ. 112/2023 (ΑΔΑ ΨΠΖΓΩΛΝ-ΜΙ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την έγκριση της με αρ. 5/2023 μελέτης με τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου».
5. Την με αρ. 32/2021 (ΑΔΑ ΩΓ67ΩΛΝ-ΟΕ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΠ «Βραυρώνιος» για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου.
6. Την με αρ. 165/2019 (ΑΔΑ Ψ99ΨΩΛΝ-ΙΜ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου του Δήμου Μαρκοπούλου.
7. Τη με αρ. πρωτ. 228/19.04.2023 Βεβαίωση του προέδρου του ΝΠΔΔ Βραυρώνιου για το δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου.
8. Το με αρ. πρωτ. 5082/11-04-2017 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας σχετικά με την υπαγωγή του έργου σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την με αρ. οικ. 170078/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2507/Β/7.10.2013 (Παράρτημα Α & Δ).
9. Τη με αρ. πρωτ. 19304/8.11.2017 Βεβαίωση Δημάρχου που αφορά στην ιδιοκτησία του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου από το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»
10. Τη με αριθμό 08/ΔΤΑ/οικ.7438/01 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 417/Β'/11.4.2001) σχετικά με τη σύσταση Νομικού Προσώπου με το όνομα "Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου Μεσογαίας".
11. Τη με αριθμό 08/ΔΤΑ/3662/09 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 949/Β'/20.5.2009 σχετικά με την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της συστατικής πράξης του συσταθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την με αρ. 08/ΔΤΑ/οικ.7438/01 Απόφαση.
12. Τη με αριθμό 139/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 1703/Β'/1.8.2011) σχετικά με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων (και Δημοτικό Σταδίου) του Δήμου Μαρκοπούλου και η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με επωνυμία "Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με διακριτικό τίτλο "ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ".
13. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/ 81177/48373/1622/772/23-032017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.
14. Το από 26.4.2012 ΠΔ (Φ.Ε.Κ. 180/15.5.2012, τ. Α.Α.Π.) σχετικά με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 5 και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 3 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ν. Αττικής), (περιοχή «Νότια» του οικισμού Μαρκοπούλου) που αφορά στην περιοχή που βρίσκεται το Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου.
15. Τα σχετικά Αποσπάσματα Κτηματολογικού Φύλλου και Κτηματολογικού Διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής και τη με αρ. πρωτ. 567/04.09.23 βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος» ότι το δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου είναι ιδιοκτησία του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος».
16. Την με αριθμό 184/2022 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2023, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ανωτέρω έργο
17. Την με αριθμό 185/2022 (ΑΔΑ 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9777.05.018)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου», είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023 (Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 184/2022 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ). Είναι επίσης ενταγμένη στον προϋπολογισμό Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023 (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 185/2022 (ΑΔΑ 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ). Χρηματοδοτείται από

ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.05.018) με ποσό 1.335.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Το Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου αποτελούσε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο (ΦΕΚ 417/2001) με το όνομα «Δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου Μεσογαίας». Ακολούθως με την με αρ. 139/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 1703/2011) συγχωνεύτηκαν νομικά πρόσωπα του Δήμου συμπεριλαμβανομένου και του δημοτικού σταδίου σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κοινωνικών αθλητικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με τον διακριτικό τίτλο «Βραυρώνιος», στο οποίο ανήκει, ως ακίνητο το στάδιο Μαρκοπούλου.

Το έργο θα εκτελέσει ο Δήμος Μαρκοπούλου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών.

Σκοπός του έργου είναι να καλύψει τις προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητών που συμμετέχουν στις ακαδημίες ποδοσφαίρου του Δήμου και στα αθλήματα κλασσικού αθλητισμού αλλά και γενικότερα τις ανάγκες για άθληση όλων των κατοίκων του Δήμου, ώστε να αθλούνται σε πιο σύγχρονες και πιο ασφαλείς υποδομές.

Το έργο περιγράφεται στην με αριθμό 5/2023 τεχνική μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με την με αριθμό 112/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική μελέτη προβλέπονται οι εξής εργασίες:

Για την ανακατασκευή των διαδρόμων στίβου

1. Καθαίρεσεις υπάρχουσών κατασκευών και χωματουργικές εργασίες στην επιφάνεια του στίβου.
2. Τεχνικά έργα – αποστραγγιστικά κανάλια με εσχάρες
3. Επιστρώσεις εξυγιαντικών στρώσεων, υπόβαση οδοστρωσίας
4. Ασφαλτικά – Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στίβου

Για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα

1. Χωματουργικές εργασίες αποξήλωσης του υπάρχοντος χλοοτάπητα μετά του εδαφικού υποστρώματος
2. Κατασκευή επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου
3. Κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύου
4. Προμήθειας κατάλληλου εδαφικού υποστρώματος
5. Εγκατάσταση συστήματος μηχανικής ενίσχυσης φυσικού χλοοτάπητα (υβριδικός χλοοτάπητας)
6. Εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα με σπορά

Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος καμερών με μηχανήμα προβολής καθώς και ηλεκτρονικού τουρνικέ για την ελεγχόμενη είσοδο – έξοδο φιλάθλων και αθλούμενων στην αθλητική εγκατάσταση. Τέλος, στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια όλου του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης τόσο του συστήματος καμερών, όσο και τη διαχείριση του συστήματος καταιονισμού και αντλιοστασίου.

Το έργο θα εκτελεσθεί στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, το οποίο βρίσκεται στο 31^ο χλμ. Αθηνών – Λαυρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Το σχέδιο της προγραμματικής έχει λάβει νομική θεώρηση από το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Αν. Αττικής, με το με αρ. πρωτ. 1047630/04.09.23 έγγραφό του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και ότι έπεται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου», συνολικού προϋπολογισμού 1.335.000,00 (συμπ. ΦΠΑ 24%), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Β. Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ένα εκ των οποίων να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, ενέκρινε τη σύνοψη και τους όρους του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Στίβου & Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» συνολικού προϋπολογισμού 1.335.000€ (συμπερ. Φ.Π.Α.).

Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να λάβουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

1. για την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με τους κάτωθι όρους:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα/2023, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας**» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Μαρκόπουλο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κωνσταντίνο Αλλαγιάννη.
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. «**Βραυρώνιος**» του Δήμου Μαρκοπούλου, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο, Κεντρική Πλατεία Δ. Σωτηρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του, Νικόλαο Κορωνιά.

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

και έχοντας υπόψη:

1. Το με αριθμό πρωτ. 4957/24.03.2022 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με το οποίο ζητήθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου» και διαβιβάσθηκε η μελέτη του έργου.
2. Το με αριθμό πρωτ. 885606/17.07.2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αν. Αττικής.
3. Το με αρ. πρωτ. 14171/28.07.2023 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου με τη διαβίβαση του τεχνικού δελτίου του έργου, του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο.
4. Την με αρ. 112/2023 (ΑΔΑ ΨΠΖΓΩΛΝ-ΜΙ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την έγκριση της με αρ. 5/2023 μελέτης με τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου».
5. Την με αρ. 32/2021 (ΑΔΑ ΩΓ67ΩΛΝ-ΟΕ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΠΠ «Βραυρώνιος» για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου.
6. Την με αρ. 165/2019 (ΑΔΑ Ψ99ΨΩΛΝ-1Μ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου του Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Τη με αρ. πρωτ. 228/19.04.2023 Βεβαίωση του προέδρου του ΝΠΔΔ Βραυρώνιου για το δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου.
8. Το με αρ. πρωτ. 5082/11-04-2017 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας σχετικά με την υπαγωγή του έργου σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την με αρ. οικ. 170078/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2507/Β/7.10.2013 (Παράρτημα Α & Δ).
9. Τη με αρ. πρωτ. 19304/8.11.2017 Βεβαίωση Δημάρχου που αφορά στην ιδιοκτησία του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου από το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»
10. Τη με αριθμό 08/ΔΤΑ/οικ.7438/01 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 417/Β'/11.4.2001) σχετικά με τη σύσταση Νομικού Προσώπου με το όνομα "Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου Μεσογαίας".
11. Τη με αριθμό 08/ΔΤΑ/3662/09 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 949/Β'/20.5.2009 σχετικά με την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της συστατικής πράξης του συσταθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την με αρ. 08/ΔΤΑ/οικ.7438/01 Απόφαση.
12. Τη με αριθμό 139/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 1703/Β'/1.8.2011) σχετικά με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων (και Δημοτικού Σταδίου) του Δήμου Μαρκοπούλου και η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με επωνυμία "Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με διακριτικό τίτλο "ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ".
13. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/ 81177/48373/1622/772/23-03-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.
14. Το από 26.4.2012 ΠΔ (Φ.Ε.Κ. 180/15.5.2012, τ. Α.Α.Π.) σχετικά με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 5 και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 3 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ν. Αττικής), (περιοχή «Νότια» του οικισμού Μαρκοπούλου) που αφορά στην περιοχή που βρίσκεται το Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου.
15. Τα σχετικά Αποσπάσματα Κτηματολογικού Φύλλου και Κτηματολογικού Διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής και τη με αρ. πρωτ. 567/04.09.23 βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος» ότι το δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου είναι ιδιοκτησία του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος».
16. Την με αριθμό 184/2022 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2023, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ανωτέρω έργο.
17. Την με αριθμό 185/2022 (ΑΔΑ 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9777.05.018).
18. Την με αριθμό/2023 (ΑΔΑ ...) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
19. Την με αριθμό/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
20. Την με αριθμό/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος» με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
21. Την με αριθμό/2023 απόφαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
22. Την με αρ. πρωτ..... (ΑΔΑ.....) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο

Μαρκοπούλου» από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η αναβάθμιση και η βελτίωση των συγκεκριμένων αθλητικών υποδομών του Δήμου Μαρκοπούλου στοχεύει να καλύψει τις προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητών που συμμετέχουν στα αθλήματα κλασσικού αθλητισμού και στις ακαδημίες ποδοσφαίρου του Δήμου, αλλά και γενικότερα τις ανάγκες για άθληση όλων των κατοίκων του Δήμου, ώστε να αθλούνται σε πιο σύγχρονες και πιο ασφαλείς υποδομές.

3. Το έργο περιγράφεται στην με αριθμό 5/2023 τεχνική μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με την με αριθμό 112/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του.

Σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική μελέτη προβλέπονται οι εξής εργασίες:

Για την ανακατασκευή των διαδρόμων στίβου

1. Καθαιρέσεις υπαρχουσών κατασκευών και χωματουργικές εργασίες στην επιφάνεια του στίβου.
2. Τεχνικά έργα – αποστραγγιστικά κανάλια με εσχάρες
3. Επιστρώσεις εξυγιαντικών στρώσεων, υπόβαση οδοστρωσίας
4. Ασφαλτικά – Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στίβου

Για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα

1. Χωματουργικές εργασίες αποξήλωσης του υπάρχοντος χλοοτάπητα μετά του εδαφικού υποστρώματος
2. Κατασκευή επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου
3. Κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύου
4. Προμήθειας κατάλληλου εδαφικού υποστρώματος
5. Εγκατάσταση συστήματος μηχανικής ενίσχυσης φυσικού χλοοτάπητα (υβριδικός χλοοτάπητας)
6. Εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα με σπορά

Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος καμερών με μηχανήμα προβολής καθώς και ηλεκτρονικού τουρνικέ για την ελεγχόμενη είσοδο – έξοδο φιλάθλων και αθλούμενων στην αθλητική εγκατάσταση. Τέλος, στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια όλου του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης τόσο του συστήματος καμερών, όσο και τη διαχείριση του συστήματος καταιονισμού και αντλιοστασίου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεσθεί στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, το οποίο βρίσκεται στο 31^ο χλμ. Αθηνών – Λαυρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 1.335.000,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

2. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.05.018)

3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν θα επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

4. Η αποπληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

5. Κάθε τυχόν αύξηση της συμβατικής δαπάνης μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης, θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου. Σε περίπτωση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης αυτής του άρ. 149 του Ν. 4412/16 για την πρόσθετη καταβολή-πριμ), και πριν την υπογραφή της με τον ανάδοχο του έργου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αντίστοιχη εγγραφή της δαπάνης της συμπληρωματικής σύμβασης στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και η έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας και θα εκτελεστεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις.
2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας των εφαρμοστέων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου.
3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας θα αναλάβει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρηση του έργου, με δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξη (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την οριστική του παραλαβή.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για ίσο χρόνο (36 μήνες). Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

A. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :

- Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των 1.335.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) .
- Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

B. Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας αναλαμβάνει:

- Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
- Τη δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του σύμφωνα με το νόμο.
- Τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
- Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.
- Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

- Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
- Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωση της.
- Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.
- Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
- Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.
- Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.
- Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο, το τοπικό ραδιόφωνο και μέσω καταχωρήσεων στο διαδίκτυο, αφενός για τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής και αφετέρου για τις εργασίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης με σαφή αναφορά στην διαφοροποίηση μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης (πριν) και του αποτελέσματος μετά την εκτέλεση των εργασιών (μετά).
- Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο, σύμφωνα με πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού. Η κατασκευή της εν λόγω πινακίδας αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
- Την υποχρέωση να αποστείλει στην Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής φωτογραφίες και ψηφιακά αρχεία (οριζοντιογραφία ή κάτοψη) μορφής dxf ή shp ή kmf της θέσης εκτέλεσης του έργου.
- Την αποστολή στην αρμόδια Δ/ση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
- Την εν γένει συνεχή ενημέρωση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για όλα τα στάδια δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου.
- Την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκαιρη εκκίνηση των διαδικασιών για τυχόν τροποποίηση-παράτασή της με αποκλειστική του ευθύνη.

Γ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» αναλαμβάνει:

- Να προωθεί τις τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητάς του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.
- Τη συμμετοχή εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι του αναδόχου, καθώς και οποιουδήποτε τρίτου, για αξιώσεις που αυτοί προβάλλουν και οι οποίες σχετίζονται είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το

περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

3. Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

4. Ο Δήμος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, β) ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του, υπάλληλο της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό του Συμβούλιο του δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, από τους ως άνω περιφερειακούς συμβούλους που θα ορισθούν μέλη της Επιτροπής.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου.

δ) αποφαινεται για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας

ε) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή στα γραφεία της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του

Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

8. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και την τήρηση των σχετικών πρακτικών, αναλαμβάνει υπάλληλος του Δήμου που ορίζεται με έγγραφό του.

9. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στους λοιπούς το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρουν κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης, η οποία δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών .

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΓΑΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

**ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ

1. Στην από 28-4-2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μελέτης του έργου αναφέρεται ότι :

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά στην ανακατασκευή στίβου κλασσικού αθλητισμού και του χλοοτάπητα του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Προβλέπεται η κατασκευή έξι (6) λωρίδων αγωνισμάτων δρόμων και ταχυτήτων και μίας λωρίδας ασφαλείας. Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο θα κατασκευαστεί υβριδικός χλοοτάπητας με όλη την απαραίτητη υποδομή του.

Κατά τη σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπ' όψη οι πρότυπες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την παραγωγή παρόμοιων έργων, καθώς και οι απαιτήσεις της FIFA και της IAAF, των εν ισχύ Ευρωπαϊκών προτύπων καθώς και οι τοπικές συνθήκες του έργου.

Συνοπτικά προβλέπονται οι εξής εργασίες:

Για την ανακατασκευή των διαδρόμων στίβου

1. Καθαιρέσεις υπάρχουσών κατασκευών και χωματουργικές εργασίες στην επιφάνεια του στίβου.
2. Τεχνικά έργα – αποστραγγιστικά κανάλια με εσχάρες
3. Επιστρώσεις εξυγιαντικών στρώσεων, υπόβαση οδοστρωσίας
4. Ασφαλτικά – Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στίβου

Για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα

1. Χωματουργικές εργασίες αποξήλωσης του υπάρχοντος χλοοτάπητα μετά του εδαφικού υποστρώματος
2. Κατασκευή επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου
3. Κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύου
4. Προμήθειας κατάλληλου εδαφικού υποστρώματος
5. Εγκατάσταση συστήματος μηχανικής ενίσχυσης φυσικού χλοοτάπητα (υβριδικός χλοοτάπητας)
6. Εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα με σπορά

Επίσης προβλέπεται και η εγκατάσταση συστήματος καμερών με μηχανήμα προβολής καθώς και ηλεκτρονικού τουρνικέ για την ελεγχόμενη είσοδο – έξοδο φιλάθλων και αθλούμενων στην αθλητική εγκατάσταση.

Τέλος, στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια όλου του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης τόσο του συστήματος καμερών, όσο και τη διαχείριση του συστήματος καταιονισμού και αντλιοστασίου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στα **785.972,00€**, όπου προστίθενται τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου (18%), τα απρόβλεπτα έξοδα (15%), καθώς και αναθεωρήσεις, απολογιστικά και έξοδα αρχαιολογίας, επί συνόλου ανωτέρω 1.076.612,90 € και πλέον ΦΠΑ (258.387,10 €), ήτοι συνόλου **1.335.000,00€**.

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων έργων (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, κι όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς, κατόπιν όλων των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς καθώς και τις οδηγίες της Δ/σας Υπηρεσίας .

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, **έχει ενταχθεί στην πρόβλεψη των απολογιστικών.**

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεια διαχείριση τους.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν προγραμματικής συμβάσεως μεταξύ Δήμου Μαρκοπούλου, του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και Περιφέρειας Αττικής θα εκτελεστεί από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2. Την Έγκριση του Χρονοδιαγράμματος της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)	36 μήνες																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Εγκρίσεις αδειοδοτήσεις	■																																					
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης		■	■	■																																		
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων				■	■																																	
Κατακύρωση Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεργείου - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης						■	■	■	■	■																												
Έκταση έργου - αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης - πληρωμή λογαριασμών - Βεβαίωση περάσιων - Διοικητική										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Τελικές επιμετρήσεις - υποβολή Έγκριση																																						■
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου																																						■
Οριστική παραλαβή - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																																						■

3. Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή Και

4. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Μαρκόπουλο / / 2023
**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΑΗΣ

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, το με αριθμό πρωτ. 4957/24.03.2022 έγγραφο του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας με το οποίο ζητήθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαркоπούλου» και διαβιβάσθηκε η μελέτη του έργου, το με αριθμό πρωτ. 885606/17.07.2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αττικής, το με αρ. πρωτ. 14171/28.07.2023 έγγραφο του Δήμου Μαркоπούλου με τη διαβίβαση του τεχνικού δελτίου του έργου, του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο, την με αρ. 112/2023 (ΑΔΑ ΨΠΖΓΩΛΝ-ΜΙ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας για την έγκριση της με αρ. 5/2023 μελέτης με τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαркоπούλου», την με αρ. 32/2021 (ΑΔΑ ΩΓ67ΩΛΝ-ΟΕ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΠΠ «Βραυρώνιος» για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου, την με αρ. 165/2019 (ΑΔΑ Ψ99ΨΩΛΝ-1Μ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαркоπούλου Μεσογαίας για την κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου του Δήμου Μαркоπούλου, τη με αρ. πρωτ. 228/19.04.2023 Βεβαίωση του προέδρου του ΝΠΔΔ Βραυρώνιου για το δημοτικό στάδιο Μαркоπούλου, το με αρ. πρωτ. 5082/11-04-2017 έγγραφο του Δήμου Μαркоπούλου-Μεσογαίας σχετικά με την υπαγωγή του έργου σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την με αρ. οικ. 170078/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2507/Β/7.10.2013 (Παράρτημα Α & Δ), τη με αρ. πρωτ. 19304/8.11.2017 Βεβαίωση Δημάρχου που αφορά στην ιδιοκτησία του Δημοτικού Σταδίου Μαркоπούλου από το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», τη με αριθμό 08/ΔΤΑ/οικ.7438/01 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 417/Β'/11.4.2001) σχετικά με τη σύσταση Νομικού Προσώπου με το όνομα "Δημοτικό Στάδιο Μαркоπούλου Μεσογαίας", τη με αριθμό 08/ΔΤΑ/3662/09 Απόφαση

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 949/Β'/20.5.2009 σχετικά με την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της συστατικής πράξης του συσταθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την με αρ. 08/ΔΤΑ/οικ.7438/01 Απόφαση, τη με αριθμό 139/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 1703/Β'/1.8.2011) σχετικά με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων (και Δημοτικού Σταδίου) του Δήμου Μαρκοπούλου και η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με επωνυμία "Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με διακριτικό τίτλο "ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ", το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/81177/48373/1622/772/23-03-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, το από 26.4.2012 ΠΔ (Φ.Ε.Κ. 180/15.5.2012, τ. Α.Α.Π.) σχετικά με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 5 και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 3 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ν. Αττικής), (περιοχή «Νότια» του οικισμού Μαρκοπούλου) που αφορά στην περιοχή που βρίσκεται το Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, τα σχετικά Αποσπάσματα Κτηματολογικού Φύλλου και Κτηματολογικού Διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής και τη με αρ. πρωτ. 567/04.09.23 βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος» ότι το δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου είναι ιδιοκτησία του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος», την με αριθμό 184/2022 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2023, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ανωτέρω έργο, την με αριθμό 185/2022 (ΑΔΑ 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9777.05.018), την με αριθμό 331/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.16504/8-9-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) Την «Λήψη απόφασης για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης και Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Στίβου & Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» μεταξύ του Δήμου

Μαρκοπούλου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ και της Περιφέρειας Αττικής» ως κατεπείγον θέμα, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 αρ.67 του Ν.3852/2010.

Β) Την Προγραμματική Σύμβαση καθώς και το Χρονοδιαγράμμα εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Στίβου & Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ και της Περιφέρειας Αττικής, ως αναλυτικά παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **199/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**