



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 18-1-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1154

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **2^{ης}/17-1-2024** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 22/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Σύμβασης) /2η Παράταση του υποέργου 4: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της Πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» με κωδικό ΟΠΣ: «5000083».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **17^η** του μηνός **Ιανουαρίου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **721/12-1-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(22)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Μπισιώτης Χρήστος, **4)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **5)** Νάσσου Φωτεινή, **6)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **7)** Πανουργιάς Νικόλαος, **8)** Δράκος Κωνσταντίνος, **9)** Κορωνιάς Νικόλαος, **10)** Φωτεινού Ζαφειρία, **11)** Δράκου Δήμητρα, **12)** Χρυσάφης Σταύρος, **13)** Δρίτσα Σταυρούλα, **14)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **15)** Μαυρομάτη Μαρίκα, **16)** Χασιώτης Σταμάτιος, **17)** Κιμπεζής Γεώργιος, **18)** Στουραϊτης Ιωάννης, **19)** Γιαννάκη Ζωή, **20)** Πίντζος Δημήτριος, **21)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **22)** Δρίτσας Χρήστος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **3)** Μπούρα Ελένη.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Προ της συζητήσεως του **34ου θέματος**, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να προκριθεί έναντι των άλλων ως πρώτο προς συζήτηση, λόγω συμμετοχής πολλών ενδιαφερομένων, προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπούρα Ελένη.

Προ της συζητήσεως του **1^{ου} θέματος** της ημερησίας διάταξης, προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δημητρίου Ευάγγελος και Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο, στον δημοτικό υπάλληλο κ. Νικόλαο Κολιαβασίλη (ΠΕ Διοικητικού), τον οποίο και καλεί να αναλάβει καθήκοντα.

Στη συνέχεια ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με την υπ'αρ. 46197/18.06.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και το (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του αρ.1 του ν.4257/2014, «...ένα (1) μήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει **μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων**...».

Ως εκ τούτου, μέρος των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τα οποία και εμπίπταν στην ως άνω απαγόρευση, έρχονται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ετεροχρονισμένα.

Και εισηγούμενη το **19^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.661/11-1-2024 έγγραφο, αναφέρει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 19486/29-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός

Σύμβουλος (Τ.Σ.) της πράξης Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.» και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της από 29-12-2016 σύμβασης, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε εξήντα έξι (66) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού, ήτοι μέχρι τις **29-06-2022**.

Με την υπ' αριθμ. 204/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου, εγκρίθηκε κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, η παράταση της συνολικής προθεσμίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 19486/29-12-2016 Σύμβασης έως τις **29-12-2023**.

Στην με την αρ.πρωτ. 2291_GR09_16_29-11-2023 επιστολή του, ο ανάδοχος αναφέρει ότι :

*«Στα υποέργα της πράξης στην οποία ο Τ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες του, περιλαμβάνεται εκτός άλλων το Υποέργο **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»**.*

*Για το ως άνω έργο έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος, η δε εργολαβική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί έως τις αρχές **Ιανουαρίου του 2024**.*

*Η συνολική προθεσμία του ως άνω Υποέργου ανέρχεται σε **τριάντα (30) μήνες**, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο.*

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 που διέπει τη σύμβαση αιτούμεθα παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του θέματος, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, κατά (30) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία της εγκεκριμένης παράτασης (29-12-2023), ήτοι μέχρι τις 29-6-2026».

Η Υπηρεσία μας, στην με αρ. Πρωτ.24016/ 27-12-2023 εισήγησή της προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη την 5η Τροποποίηση της Πράξης: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», **με ημερομηνία λήξης της πράξης που ορίζεται η 9η-7-2025**, πρότεινε την **παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του θέματος**, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, **μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της πράξης**.

«5000083», κατά 18 μήνες και 10 ημέρες δηλ. μέχρι την 9/7/2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης της Πράξης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων των κυρίως κατασκευαστικών ΥΕ. Περαιτέρω αναφέρεται ότι δεδομένο αποτελεί ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Μετά την έγκριση της τροποποίησης από τον Φορέα, ο Δικαιούχος πρέπει να συντάξει το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ). Αντίγραφο της απόφασης και όλων των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και το σχετικό ΤΔΥ αποστέλλονται μέσω του ΟΠΣ από το Δικαιούχο στη ΕΥΔ Πρ. Ατπ/ΕΦ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την σχετική έγκριση.

Κατόπιν των ανωτέρω και ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου σύμφωνα με την παρ. 1.1, άρθρο 1 της Διακήρυξης του διαγωνισμού και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 27 του Ν. 3316/2005 που διέπει τη σύμβαση, και το υπ' αρ. πρωτ. 19/9-1-2024 έγγραφο, με το οποίο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει θετική γνώμη για παράταση της σύμβασης, παρακαλούμε **όπως εκδώσετε απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του θέματος, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της πράξης, ήτοι μέχρι τις 9-7-2025...».**

Με το υπ' αρ. πρωτ. 19/9-1-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης/2η Παράταση του Υποέργου 4 : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» με κωδικό ΜΙΣ:

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και Ν.3852/2010, την με αρ. πρωτ. 19486/29-12-2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, την με αρ. 204/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την από 3-8-2022, 5η Τροποποίηση της Πράξης: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», την υπ.αρ. πρωτ. 2291_GR09_16_29-11-2023 αίτηση του αναδόχου, το με αρ. πρωτ.24016/ 27-12-2023 έγγραφο της ΤΥ - εισήγηση προς την ΕΥΔΕΠ, το με αρ. πρωτ. 19/9-1-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Περιφέρειας Αττικής, την υπ'αρ.πρωτ.661/11-1-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της **Νομικής Δέσμευσης (Σύμβασης) / 2η Παράταση** του **υποέργου 4: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»** της Πράξης: **«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.»** με κωδικό **ΟΠΣ: «5000083»**, (άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου), παρατείνοντας την προθεσμία περαιώσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, μέχρι την **9-7-2025**, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
 ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

