



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 05-02-2024

Αρ. Πρωτ. : 2504

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **2^{ης} / 29.01.2024** Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 30/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2024 απόφασης Δημάρχου, για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης των ειδών χρηματοδοτούμενης δράσης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο παραλίας κολύμβησης του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας», στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαркоπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **29^η** του μηνός **Ιανουαρίου**, έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1720/25.01.2024** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, της 1^{ης}/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Χρυσάφης Σταύρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Χασιώτης Σταμάτιος | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 5) Κιμπεζής Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Δημητρίου Ευάγγελος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Προ της συζητήσεως του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **5^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **«Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2024 απόφασης Δημάρχου, για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης των ειδών χρηματοδοτούμενης δράσης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο παραλίας κολύμβησης του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας», στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"»**», εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1373/22.01.2024 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2024 απόφασης Δημάρχου για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης των ειδών χρηματοδοτούμενης δράσης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο παραλίας κολύμβησης του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας», στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με

τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"».

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18213/29-9-2020: Πρόσκληση ΑΤ10 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), ενημέρωσε για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

Με την υπ' αριθμ. 163/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 22/2021 μελέτη της οικονομικής υπηρεσίας με τίτλο «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο παραλίας κολύμβησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» και η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"». Ενδεικτικού προϋπολογισμού 42710,87€ με ΦΠΑ%.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9960/2021/2-3-2022 απόφαση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, ενημερωθήκαμε για την ένταξη του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"».

Η χρηματοδότηση της υπ' αριθμ. 22/2021 μελέτης προέρχεται από την ανωτέρω απόφαση ένταξης.

Αναρτήθηκε περιληπτική διακήρυξη στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύθηκε στον έντυπο τύπο (εφημερίδες). Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης αναρτήθηκαν στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων, στον ιστότοπο του διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ (όπου δημιουργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υποβολή των προσφορών των ενδιαφερόμενων εταιρειών) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Την καταληκτική ημερομηνία και ώρα η αρμόδια επιτροπή παρέλαβε την προσφορά μιας διαγωνιζόμενης εταιρείας και συγκεκριμένα :

- Της εταιρείας ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΠΕ που εδρεύει στα ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ, επί της οδού ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ αρ. 289, Τ.Κ. 26504, Α.Φ.Μ. 800394232, Δ.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ.

Η αρμόδια επιτροπή αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών στοιχείων της υποβληθείσας προσφοράς την κάνει δεκτή.

Η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 42.677,05€.

Με την υπ' αριθμ. 157/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η διαγωνιζόμενη εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΠΕ.

Με την υπ' αριθμ. 187/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και κηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος η διαγωνιζόμενη εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΠΕ.

Κλήθηκε ο οριστικός ανάδοχος και υπέβαλλε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση αναρτήθηκε στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων έλαβε ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΒ013620637 και έχει χρόνο παράδοσης έως την 20^η-1-2024.

Ο ανάδοχος απέστειλε αίτημα στις 19-1-2024, για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης, επισυνάπτοντας έγγραφο με το οποίο επικαλείται δυσχέρεια εύρεσης υλικών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Με δεδομένη την υποχρέωση λήψης σχετικής απόφασης εντός του συμβατικού χρονικού πλαισίου, λήφθηκε η υπ' αριθμ. 31/2024 απόφαση Δημάρχου, με την οποία εγκρίνεται η μετάθεση του χρόνου παράδοσης.

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2024 απόφασης Δημάρχου για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης των ειδών της χρηματοδοτούμενης δράσης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο παραλίας κολύμβησης του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας», στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"».

**Ο Εισηγητής
Ε. Καμαργιάννης**

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1373/22.01.2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 31/2024 απόφαση Δημάρχου, με την οποία εγκρίνεται η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της χρηματοδοτούμενης δράσης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο παραλίας κολύμβησης του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας», στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **30/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ**

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ