



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 28-7-2023**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 14144**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **13<sup>ης</sup>/26-7-2023** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 183/2023**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **26<sup>η</sup>** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **13780/21-7-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκη Ιωάννη, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβεβαίωσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Δράκου Δήμητρα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(14)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Μαντάλα Μαρία, **9)** Νέρας Ευάγγελος, **10)** Πίντζου Ελισάβετ, **11)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **12)** Μπρίτσας Χρήστος, **13)** Δρίτσας Χρήστος, **14)** Χρυσάφης Σταύρος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **4)** Καμάρα - Στουραϊτη Βασιλική, **5)** Αδάμος Γεώργιος, **6)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **11)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **12)** Νάσσου Φωτεινή, **13)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου κατεπείγοντος θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημητρίου Ευάγγελος, Αδάμος Γεώργιος, Στρατουδάκης Ιωάννης, Νάσσου Φωτεινή και Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **9<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, με το υπ'αρ.οικ.13319/13-7-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

«...Σας διαβιβάζουμε τον 1ο ΑΠΕ του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**» καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας να αποφασίσουν για την έγκρισή του.

Ο **1ος ΑΠΕ** συμπεριλαμβάνει αυξησεις ποσοτήτων όπως αυτές κατασκευάστηκαν και συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 101.092,51 €, από τα οποία:

- 62.480,15 € είναι για εργασίες,
- 11.246,43 € για Γ.Ε & Ο.Ε. 18%,
- 6.990,02 € για απρόβλεπτα,
- 809,62 € για αναθεώρηση και
- 19.566,29 € για Φ.Π.Α.

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. )

### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου, καθώς και όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Έργα.
2. Τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας.
3. Την υπ. αριθμό **14/2020 Μελέτη** του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» προϋπολογισμού 134.790,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 107.832,00 € από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και 26.958,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου.
4. Την υπ. αριθμό **115/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** έγκρισης χρηματοδότησης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» στον άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του πράσινου ταμείου
5. Την υπ. αριθμό **242/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», **συνολικού** προϋπολογισμού 134.790,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
6. Την υπ. αριθμό **262/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** έγκρισης ανάθεσης του έργου στην Π. METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ για το ποσό των 101.092,51 ευρώ (με ΦΠΑ), με μέση έκπτωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης

7. Την υπ. αριθμό **20719/8-12-2022** Σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Μαρκόπουλου και της Π. METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
8. Το υπ. αριθμό **10856/9-6-2023** Αίτημα εκταμίευσης χρηματοδότησης του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», προς το Πράσινο Ταμείο.
9. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι 240 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή μέχρι 05/08/2023

## **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με βάση της εγκεκριμένη οριστική μελέτη στο έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες που θα αφορούν στην εξωτερική επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων κι όπου απαιτείται στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων και κυρίως στην εσωτερική πλευρά του βορινού τοίχου των αιθουσών του ισογείου, στην αποκατάσταση υγραμόνωσης και τοποθέτησης θερμομόνωσης υπόγειων χώρων, όπου απαιτείται, στην αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά, στην τοποθέτηση θερμομόνωσης στους σωλήνες θέρμανσης που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους και στην τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα σώματα καλοριφέρ.

## **Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προκειμένου να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου **αυξήσεις των ποσοτήτων** των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από παραλείψεις και σφάλματα της προσμέτρησης της μελέτης, καθώς κι από απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές προέκυψαν μετά τις αναλυτικές επί τόπου επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Οι αυξήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή και αποπεράτωση μέχρι πλήρους λειτουργίας του έργου και αναλύονται:

### **ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

#### **(ΟΙΚ.23.3) Ίκριώματα Σιδηρά Σωληνωτά**

Αύξηση ποσότητας από 700,00 μ2 σε 756,18 μ2 από προσμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

### **ΟΜΑΔΑ 3: ΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ**

**(ΟΙΚ. 79.34.1) Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης τοιχοποιίας με γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη (EPS 80) πάχους 7 εκατοστών και τελική επιφάνεια από ακρυλικό έγχρωμο επίχρισμα**

Αύξηση ποσότητας από 410,00 μ2 σε 422,10 μ2 από προσμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

**ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ****(ΟΙΚ.77.15) Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς**

Αύξηση ποσότητας από 110,00 μ2 σε 242,50 μ2, από προσμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

**(ΟΙΚ.77.80.2) Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως.**

Αύξηση ποσότητας από 110,00 μ2 σε 242,50 μ2, από προσμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

**ΟΜΑΔΑ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ****(ΗΛΜ80.46ΣΧ) Γωνιακές απορροές όμβριων υδάτων ενδεικτικού τύπου Alumask ή ισοδύναμου.**

Αύξηση ποσότητας από 2 τεμ. σε 8 τεμ., από προσμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

**Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.**

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών έχουμε τα εξής όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ	Αρχική Σύμβαση	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 :	1.459,50	1.459,50	0,00	
ΟΜΑΔΑ 2 :	3.183,75	3.419,71	235,96	
ΟΜΑΔΑ 3 :	22.456,05	22.775,49	319,44	
ΟΜΑΔΑ 4 :	2.701,50	3.874,13	1.172,63	
ΟΜΑΔΑ 5 :	24.645,00	24.645,00	0,00	
ΟΜΑΔΑ 6 :	5.035,85	6.306,33	1.270,49	
<b>Σύνολο εργασιών</b>	59.481,65	62.480,15	2.998,51	0,00
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18%	10.706,70	11.246,43	539,73	0,00
Αξία Εργασιών	70.188,35	73.726,58	3.538,24	0,00
Απρόβλεπτα 15%	10.528,25	6.990,02	0,00	3.538,23
Σύνολο 1	80.716,60	80.716,60	3.538,24	3.538,23
Αναθεώρηση	809,62	809,62		
Σύνολο 2	81.526,22	81.526,22		
ΦΠΑ 24%	19.566,29	19.566,29		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>101.092,51</b>	<b>101.092,51</b>		

Τελικά ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 101.092,51 €, από τα οποία 62.480,15 € είναι για εργασίες, 11.246,43 € για Γ.Ε & Ο.Ε. 18%, 6.990,02 € για απρόβλεπτα, 809,62 € για αναθεώρηση και 19.566,29 € για Φ.Π.Α.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λόγω αύξησης των συμβατικών εργασιών.

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ</b>
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>59.481,65</b>	<b>62.480,15</b>
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18%	10.706,70	11.246,43
Αξία Εργασιών	70.188,35	73.726,58
Απρόβλεπτα 15%	10.528,25	6.990,02
Σύνολο 1	80.716,60	80.716,60
Αναθεώρηση	809,62	809,62
Σύνολο 2	81.526,22	81.526,22
ΦΠΑ 24%	19.566,29	19.566,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>101.092,51</b>	<b>101.092,51</b>

**Έπειτα από τα παραπάνω και επειδή :**

1. Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που συντάχθηκε περιλαμβάνει τις αυξήσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.
2. Η εκτέλεση των προαναφερθέντων εργασιών με την υπογραφή και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας.
3. Ο ανάδοχος αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.
4. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.4412/16, για τη απορρόφηση των απροβλέπτων.

**ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Συν/να :- 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η Αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

**ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΟΥΡΗ**  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ**  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ**  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, την υπ' αριθμό 20719/8-12-2022 Σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Μαρκόπουλου και της Π. ΜΕΤΑΛ RECYCLE ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», την υπ' αριθμό 115/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης χρηματοδότησης του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» στον άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του πράσινου ταμείου, τον 1ο ΑΠΕ του έργου, την αιτιολογική έκθεση, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.13319/13-7-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**» σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην Αιτιολογική Έκθεση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **183/2023**.  
Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**