



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 30-1-2025**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1955**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **1<sup>ης</sup>/29-1-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 5/2025**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» του Δήμου Μαρκοπούλου.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **29<sup>η</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε «**διά ζώσης**» Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **1468/24-01-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(18)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Βαμποράκη Μελπομένη, **4)** Νάσσου Φωτεινή, **5)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **6)** Πανουργιάς Νικόλαος, **7)** Δράκος Κωνσταντίνος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Χρυσάφης Σταύρος, **10)** Δρίτσα Σταυρούλα, **11)** Μπούρα Ελένη, **12)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **13)**

Χασιώτης Σταμάτιος, **14)** Κιμπεζής Γεώργιος, **15)** Στουραϊτης Ιωάννης, **16)** Γιαννάκη Ζωή, **17)** Πίντζος Δημήτριος, **18)** Δρίτσας Χρήστος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Φωτεινού Ζαφειρία, **5)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **6)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **7)** Γρυδάκης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του **1ου θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κορωνιάς Νικόλαος & Δημητρίου Ευάγγελος.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος, ο κληθείς Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος, τον οποίο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Κυκλικής Οικονομίας, Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτροφωτισμού κ.Αϊδινιώτης Ιωάννης.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **5<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.860/16-01-2025 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Την 15 Νοεμβρίου 2024 συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», που αποτελείτο από τους Καραγεώργο Γεώργιο, ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο, Νικέλλη Σαπφώ, ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος, και Τζίμα Κυβέλη, ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 23556/08-11-2024 έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού και την υπ' αριθμ. 273/2024 (αρ. πρωτ. 23923/14-11/2024) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, και παρέλαβε οριστικά το ανωτέρω, συντάσσοντας το συνημμένο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ του «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» το οποίο σας διαβιβάζουμε για έγκριση...».

## **Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής**

Οι υπογραφόμενοι:

- 1. Καραγεώργος Γιώργος**, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του Τμήματος έργων και Μελετών του Δήμου Σαρωνικού, ως πρόεδρος,
- 2. Νικέλλη Σαπφώ**, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως μέλος
- 3. Τζίμα Κυβέλη**, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως αναπληρωματικό μέλος.

που αποτελούμε την επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του παραπάνω έργου, που συστάθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. **23556/08-11-2024** έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού και την υπ' αριθμ. **273/2024** (αρ. πρωτ. 23923/14-11/2024) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, πήγαμε στο έργο της επικεφαλίδας, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας κο **Απόστολο Βυθούλκα** Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και τους επιβλέποντες μηχανικούς κα **Πετούρη Ελένη** διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, κ. **Χανούτσο Μιχαήλ** πτ. Τοπογράφος Μηχανικός παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ							
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1° Α.Π.Ε.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	
						ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
<b>ΟΜΑΔΑ: 1. Χωματουργικά – Καθαίρεσεις</b>							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχν. Έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0μ	1.1	M3	1.400,00	1.285,00	151,48	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1.2	M3	500,00	300,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.3	M3	250,00	200,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.4	M3	120,00	105,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
<b>ΟΜΑΔΑ: 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	M3	700,00	650,00	89,41	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	2.2	KGR	10.000,00	10.000,00	1.430,20	ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.3	M	2.000,00	250,00	198,70	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ	2.4	M2	4.500,00	2.600,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
5	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	2.5	M2	500,00	960,00	673,73	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	2.6	TEM	50,00	59,00	2,00	ΔΥΟ
7	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	2.7	TEM	200,00	200,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
8	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	2.8	TEM	150,00	200,00	191,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ
9	Πρόσθετη τιμή για το ΑΤ-2.8 περί προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδ/ματος.	NT-1	TEM	0,00	200,00	191,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ
<b>ΟΜΑΔΑ: 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.1	M3	1.000,00	1,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.2	M2	1.000,00	1,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	3.3	M2	40.000,00	44.950,00	44.936,48	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

4	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.4	M2	1.000,00	1,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.5	M2	40.000,00	89.900,00	89.142,48	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	3.6	TON	1.500,00	2.718,00	2.717,28	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.7	M2	40.000,00	44.950,00	44.936,48	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
<b>ΟΜΑΔΑ: 4. ΣΗΜΑΝΣΗ</b>							
1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	4.1	M3	38,00	19,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	4.2	TEM	23,00	23,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4.3	TEM	33,00	33,00	18,00	ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
4	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2)	4.4	TEM	56,00	56,00	18,00	ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.5	M2	1.500,00	1.500,00	603,17	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η από 19-03-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαρκοπούλου για την εκτέλεση του έργου.
2. Η υπ. αριθμ. 48/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
3. Η υπ. αριθμ. 240/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου περί έγκρισης μελέτης του έργου.
4. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3497/03-01-2018 με α/αριθμό 1461 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γενικής Δ/σης Οικονομικών/Τμήμα Δημοσιοοικονομικών Δεσμεύσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και την υπ. αριθμ. πρωτ. 8316/14-06-2018 ΑΑΥΣ του Δήμου Μαρκοπούλου
5. Με την υπ' αριθμ. 136/23-04-2018 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής

εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.

- 6.** Με την υπ' αριθμ. 9446/05-07-2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003566145/13-08-2018) ορίστηκε η 13-09-2018, ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
- 7.** Με τις υπ' αριθμ. 289/05-10-2018 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
- 8.** Με την υπ' αριθμ. 367/2018 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,21%.
- 9.** Με την υπ' αριθμ. 4892/1448/26-02-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κρίθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η 367/2018 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
- 10.** Με την υπ' αριθμ. 223/2019 Πράξη το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδότησε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.
- 11.** Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 14-06-2019 (αρ. πρ. 9558) για το ποσό των 644.049,43€.
- 12.** Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες.
- 13.** Με την υπ' αριθμ. 117/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 14/12/2020.
- 14.** Με την υπ' αριθμ. 276/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε έως τις 19/03/2021.
- 15.** Με την υπ' αριθμ. 228/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε έως τις 19/03/2022.
- 16.** Με την υπ' αριθμ. 33/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε έως τις 19/09/2022.
- 17.** Με την υπ' αριθμ. 171/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε έως τις 19/02/2023.
- 18.** Με την υπ' αριθμ. 25/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε έως τις 19/06/2023.

- 19.**Με την υπ' αριθμ. 88/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup>Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- 20.** Η από 19-06-2023 Βεβαίωση Περαιώσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις 16-06-2023.
- 21.** Η από 09-11-2023 έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου.
- 22.** Η υπ' αριθμ. Πρωτ. 23556/08-11-2024 επιστολή του Δήμου Σαρωνικού περί ορισμού Προέδρου και αναπληρωτή του της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
- 23.** Η υπ' αριθμ. Πρωτ. 23687/11-11-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
- 24.** Η υπ. αριθμ. 273/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της επιτροπής του έργου του θέματος.
- 25.** Οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021.
- 26.** Το άρθρο 172, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι  
 «1.- Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά (.....)  
 2.- Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει (.....) επιτροπή παραλαβής ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δυο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) (....) κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών από τη υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ δεν κωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιτροπής. (....)».
- 27.** Το γεγονός ότι η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, το «Μητρώο του Έργου» και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την από 09/11/2023 Τελική Επιμέτρηση που είναι θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. εξετάσαμε το έργο μακροσκοπικά και κατά το δυνατόν διαπιστώσαμε ότι ευρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση.

**και επειδή:**

1. Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021, η Ποιοτική και Ποσοτική (Οριστική) Παραλαβή του έργου γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο.
2. Έχει παρέλθει ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο (15 μήνες).

**ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ**

το έργο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 172, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021, περί Ποιοτικής και Ποσοτικής (Οριστικής) Παραλαβής Δημοσίων Έργων που διέπει την παρούσα εργολαβία.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) καθώς και το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) του έργου ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και βρέθηκαν καλώς.

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω δεν υπάρχει καμιά παρατήρηση.

Ο Ανάδοχος που κλήθηκε αρμοδίως παρέστη στην παραλαβή και δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται ως ακολούθως και ένα (1) αντίγραφο του παραδόθηκε στον Ανάδοχο.

Μαρκόπουλο 15 / 11 / 2024

**Η Επιτροπή Παραλαβής**

Για την Ανάδοχο  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.      Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

**Γιώργος Καραγεώργος**  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος

**Απόστολος Βυθούλκας**  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

**Σαπφώ Νικέλλη**  
Αγρονόμος Τοπογράφος  
Μηχανικός ΠΕ  
Μέλος

**Ελένη Πετούρη**  
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Μιχαήλ Χανούτσος**  
Πτ. Τοπογράφος Μηχανικός

**Τζίμα Κυβέλη**  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  
Μέλος

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006



«κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», το υπ' αριθμ. πρωτ. 23556/08-11-2024 έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού, την υπ' αριθμ. 273/2024 (αρ. πρωτ. 23923/14-11/2024) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, το υπ'αρ.πρωτ.860/16-01-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» του Δήμου Μαρκοπούλου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του έργου **«Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου»** του Δήμου Μαρκοπούλου, ως αναλυτικά παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **5/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ