



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 03-12-2019**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 20148**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **21<sup>ης</sup>/27-11-2019** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 268/2019**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση  
2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου:  
«Διάνοιξη οδών περιμετρικά  
Λυκείου στην περιοχή  
Βουρλέζας στο Πόρτο  
Ράφτη».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **27<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **7μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **19538/22-11-2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(20)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Μαντάλα Καλή, **3)** Δρίτσας Δημήτριος, **4)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **5)** Βαμποράκη Μελπομένη, **6)** Φράγκος Σπυρίδων, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Πίντζου Ελισάβετ, **10)** Γιαννάκης Γεώργιος, **11)** Αδάμος Γεώργιος **12)** Κοφινάς Κων/νος, **13)** Πολίτης Ιωάννης, **14)** Λαδά Γιαννούλα, **15)** Σταμπέλος Θεοφάνης **16)** Μπρίτσας Χρήστος, **17)** Δρίτσας Χρήστος, **18)** Νάσσου Φωτεινή, **19)** Πανουργιάς Νικόλαος, **20)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **5)** Χρυσάφης Σταύρος, **6)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου Θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος, Δημητρίου Ευάγγελος & Χρυσάφης Σταύρος.

Κατά τη συζήτηση του **7ου Θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κουβέλης Αλέξανδρος.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **8ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ'αρ.πρωτ.19677/22-11-2019 έγγραφο, μας διαβιβάζει τον 2° ΑΠΕ του έργου «Διάνοιξη οδών περιμετρικά Λυκείου στην περιοχή Βουρλέζας στο Πόρτο Ράφτη» και παρακαλεί για την έγκριση της αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις, η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από τα απρόβλεπτα καθώς και την τελική δαπάνη εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών, που αφορούν τις δαπάνες της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή που εξελίσσεται το έργο (άρθρο 55 παρ. 10 του Ν.3669/08) και προκειμένου στη συνέχεια ως Δ/σα Υπηρεσία να δώσει εντολή εκτέλεσης.

Στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου αναφέρονται τα εξής:

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

1. Η υπ' αριθμό 23/2015 μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 375/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
2. Η δημοπρασία του υπόψη έργου διενεργήθηκε στις 19/04/2016 και με την αριθ. 142/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για έγκριση των πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη.
3. Με την αριθ. 217/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η οποία στάλθηκε προς νομιμοποίηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το αριθ. /2016 και αφορά την ανάκληση της υπ'αριθ. 142/2016 απόφαση της Ο.Ε. περί κατοχύρωσης αποτελέσματος και ανάθεση του έργου στον δεύτερο μειοδότη του έργου «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ** »
4. Η σύμβαση του έργου «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ** » υπεγράφη στις 30-06-17 με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 125.562,60 συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 24.302,44 που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α.
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε τριάντα (30) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης 30-12-2019

6. Για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ή ρητά απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, και γενικότερα κάθε διάταξη και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου.

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι χωματουργικές εργασίες για την διάνοιξη των οδών και την κατασκευή των απαραίτητων τοίχων αντιστήριξης για την δημιουργία βατότητας και προσβασιμότητας προς τα Ο.Τ. Γ502, Γ503, Γ503Α, Γ506, Γ508 ΚΑΙ Γ509 στην 3<sup>η</sup> – 5<sup>η</sup> Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

Οι προς διάνοιξη οδοί δεν έχουν ονομασία και προσδιορίζονται μεταξύ των κορυφών Κ55 – Κ59, Κ50 – Κ4029, Κ133 – Κ50, Κ4026 – Κ134, Κ57 – Κ13, Κ13 – Κ127, Κ127- Κ144 και Κ 50.

## **Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Η σύνταξη του παρόντα 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κατέστη αναγκαία για του κάτωθι λόγους :

α) Για να συμπεριλάβεις τις αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις και η δαπάνη αυτή καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

β) Για να συμπεριλάβει την τελική δαπάνη εκτέλεσης αρχαιολογικών εργασιών απολογιστικά από τον ανάδοχο.

Συγκεκριμένα πριν την έναρξη των χωματουργικών εργασιών Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημέρωσε με το υπ' αριθ. Πρωτ. 17236/18-11-2016 έγγραφο του την ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ότι θα γίνει έναρξη των εργασιών του ανωτέρω έργου.

Με το υπ' αριθ. Πρωτ. 384968/229900/9152/2016 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ αναφέρει ότι πρέπει να γίνει παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό η δαπάνη της μισθοδοσίας του οποίου θα βαρύνει τον κύριο του έργου, υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας της.

Με το υπ' αριθ. Πρωτ. 1527/31-01-2017 Έγγραφο του αναδόχου προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας ζητά να γίνει προέγκριση αρχαιολογικών εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ**» και να αποφασισθεί η περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας του εγκρίνει τις αρχαιολογικές εργασίες που έγιναν και αποφασίζει να συνεχισθούν οι εργασίες για την περαιτέρω ανασκαφική έρευνα απολογιστικά, κατά το άρθρο 55Ν.3669/2008, με προσωπικό που διατίθεται από τον ανάδοχο υπό την Επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και του Δήμου.

Η πληρωμή των απαιτούμενων αρχαιολογικών εργασιών του έργου η οποία θα

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες έμμισθου προσωπικού ( εργατών, ανειδίκευτων ή ειδικευμένων, τεχνιτών κλ. ) μηχανημάτων αυτοκινήτων καθώς και υλικών και άλλων μέσων , στον ανάδοχο θα καταβάλλεται η πραγματική δαπάνη εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών με τα νόμιμα παραστατικά εκτέλεση αυτών, προσαυξημένη κατά ποσοστό 18 % για γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) από το οποίο αφαιρείται η τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας ( εν προκειμένω 53 % ).

Η τελική δαπάνη εκτέλεσης αρχαιολογικών εργασιών είναι 49.000, ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά με τον ΦΠΑ 60.760,00 ευρώ.

### **ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Η διάταξη του **άρθρου 55 "Απολογιστικές εργασίες" παρ. 10:** «10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου με άλλο σύστημα, εκτός από το απολογιστικό σύστημα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.»

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Τα οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας διαμορφώνονται ως εξής :

#### **2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	101.260,16
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	49.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	150.260,16
Φ.Π.Α. που αναλογεί	36.062,44
ΔΑΠΑΝΗ 1 <sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ	186.322,60

Με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. καλύπτεται όλο το έργο και υλοποιούνται όλα τα αναγκαία κατασκευαστικά αντικείμενα της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ν.3852/2010, το Ν. 3463/2006, το υπ'αρ.πρωτ.19677/22-11-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τα οικονομικά στοιχεία του έργου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ της σύμβασης του έργου: «Διάνοιξη οδών περιμετρικά Λυκείου στην περιοχή Βουρλέζας στο Πόρτο Ράφτη», ως περιγράφεται και στη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **268/2019**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**