

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ****ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 20-12-2018****ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18575****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **35<sup>ης</sup>/19-12-2018** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 388/2018****Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **19<sup>η</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **7:00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **18085/14-12-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(18)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κιμπιζή Μαρία, **2)** Πολίτης Ιωάννης, **3)** Δρίτσας Χρήστος, **4)** Καβασακάλης Γεώργιος, **5)** Γιαννάκη Ζωή, **6)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **7)** Μεθενίτης Βασίλειος, **8)** Δρίτσα Μπίλιω, **9)** Ορφανός Νικόλαος, **10)** Μαντάλας Χρήστος, **11)** Παπασιδέρης Αναστάσιος, **12)** Ορφανός Γεώργιος, **13)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος,

**14)** Δημητρίου Χρήστος, **15)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **16)** Αδάμος Γεώργιος, **17)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **18)** Μπέη Θάλεια.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Αλλαγιάννης Κων/νος, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Γιαννάκης Γεώργιος, **4)** Φράγκος Σπυρίδων, **5)** Μεθενίτης Κων/νος, **6)** Μπέης Λεωνίδας, **7)** Γκλιάτης Δημήτριος, **8)** Ευαγγελίου Ιωάννης, **9)** Δράκου Δήμητρα.

Κατά τη συζήτηση του **5<sup>ου</sup> θέματος** προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Δράκου Δήμητρα.

Στην συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης Σωτήρης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενος το **18<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία μας ενημέρωσε για το από 28-9-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου», ανάδοχος του οποίου ήταν η εργοληπτική εταιρεία «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ» , και μας παρακαλεί για την έγκρισή του.

Οι εργασίες που προβλέπονταν να εκτελεστούν βάσει των εγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου ολοκληρώθηκαν στις 30-9-2014 σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου, από τις 30-9-2015 περαιώθηκε και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου, και σύμφωνα με το άρθρο 15 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, συμβατικού τεύχους του διαγωνισμού του έργου, ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης και συντήρησης των προβλεπόμενων από την σύμβαση έργων ήταν τρία χρόνια.

Η Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε σύμφωνα με την 229/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 73 και 74 του Ν.3669/2008 και των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.4257/2014, κι όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, αφού έκανε το κατά το δυνατόν έλεγχο, παρέλαβε προσωρινά και οριστικά το έργο, με επισημάνσεις που καταγράφονται.

Πιο ειδικά ο Δήμος Μαρκοπούλου δημοπράτησε με το σύστημα μελέτης κατασκευής το ανωτέρω έργο βάσει εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης. Ο προϋπολογισμός μελέτης/ υπηρεσίας του έργου ήταν 3.391.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ. Την 24/03/2009 διενεργήθηκε από τον Δήμο Μαρκοπούλου, ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το εν λόγω έργο. Έχοντας υπ' όψη την υπ.αριθμ. 61/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της κατόπιν της υπ.

αριθμ.πρωτ.23936/20783/23-6-2011 απόφασής του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αυτή αλλά και όλες οι συναφείς προς αυτή αποφάσεις, και υπεγράφη στην συνέχεια μεταξύ της μειοδότης εταιρείας «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ» και του Δήμου Μαρκοπούλου, η υπ. αρ. Πρωτ. 5200/5-4-2012 Εργολαβική Σύμβαση Έργου συνολικής δαπάνης 3.203.057,27 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και Αναθεώρησης). Με την Α.Π 3412/14-03-2012 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής της πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου» με κωδικό MIS 374458 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» , ως υποέργο 1 της πράξης συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2007-2013. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες, με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή την 5<sup>η</sup> -4 -2012 μέχρι την ημέρα έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας από την ανάδοχο εταιρεία. Η Δοκιμαστική Αποδοτική Λειτουργία του έργου, ρυθμίσεις, έλεγχος, εκπαίδευση προσωπικού, αποδοτική λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των έργων της ΕΕΛ, σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων- συμβατικό τεύχος - διαρκεί δώδεκα (12) μήνες.

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλάμβανε: την μελέτη εφαρμογής του δημοπρατούμενου έργου, την πλήρη κατασκευή και παράδοση του έργου σε θέση καλής λειτουργίας, την Δοκιμαστική αποδοτική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Αναλυτικότερα, αντικείμενο της εργολαβίας είναι : Πλήρης κατασκευή νέου τελικού αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου (αντλιοστάσιο Α0) μετά των απαιτούμενων έργων σύνδεσης του Α0 με τα υφιστάμενα δίκτυα, πλήρης κατασκευή των νέων έργων επέκτασης της ΕΕΛ και συγκεκριμένα των έργων τριτοβάθμιας επεξεργασίας (Μονάδα Χημικών, Διύλιση, Μέτρηση Παροχής, Απολύμανση με UV, Μονάδα Μεταερισμού), έργα αποκατάστασης και επαναλειτουργίας της μονάδος, δοκιμές των έργων και του εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία, δοκιμαστική-αποδοτική λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των έργων της ΕΕΛ (υφιστάμενων νέων έργων) για δώδεκα (12) μήνες - Με την υπ.αριθμ. 240/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 4603/14-3-2013 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και της υπ' αριθμ. πρωτ. 1097/28-3-2013 σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση σύμβασης του υποέργου [1] 'Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου, δόθηκε παράταση στον

χρόνο περαίωσης των εργασιών κατά 45 ημέρες , δηλαδή μέχρι 20-5-2013 - Με την υπ.αριθμ. 325/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 8328/17-5-2013 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και της υπ' αριθμ. πρωτ. 3738/11-9-2013 σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση σύμβασης του υποέργου [1] 'Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου δόθηκε παράταση στον χρόνο περαίωσης των εργασιών κατά 5,5 μήνες , δηλαδή μέχρι 5-11-2013 - Με την υπ.αριθμ. 517/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 5198/6-12-2013 σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση σύμβασης του υποέργου [1] δόθηκε παράταση στο χρόνο περαίωσης των εργασιών κατά 45 ημέρες δηλ. μέχρι 20/12/2013 - Με την υπ.αριθμ. 4538 /7-3-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.24390 /17-12-2013 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας , καθώς και της υπ' αριθμ. πρωτ. /2013 σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση σύμβασης του υποέργου [1] δόθηκε παράταση στο χρόνο περαίωσης μέχρι 30/3/2014 - Με την υπ.αριθμ.154 /2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.5951 /24-3-2014 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας , καθώς και της υπ' αρ. Πρωτ. 1430/27-3-2014 σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση σύμβασης του υποέργου [1] δόθηκε παράταση στο χρόνο περαίωσης μέχρι 30/6/2014 - Με την υπ.αριθμ.239 /2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.12496 /26-6-2014 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας , καθώς και της υπ' αριθμ. Πρωτ. 2956/30-6-2014 σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση σύμβασης του υποέργου [1] δόθηκε παράταση στο χρόνο περαίωσης μέχρι 30/9/2014.

### **1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

Με την υπ αρ 411/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ,η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ε του έργου <<ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ>> έχοντας υπ' όψη: Α. το υπ' αρ 3738/11-9-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τον 1<sup>ο</sup>

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και για την αναγκαιότητα των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου, Β. την υπ' αρ. 5<sup>η</sup> θετική γνωμοδότηση της 9<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Τεχνικού Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου , συνολικής δαπάνης 1.155.630,78 €, Γ. την υπ' αρ πρωτ 3412/25-10-2013 2<sup>η</sup> τροποποίηση της πράξης << Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου>> με κωδικό MIS 374458 στο Ε.Π. <<Αττικής>> , που αφορά την χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης από το ΠΔΕ και με κωδικό πράξης Σ.Α : 2013ΕΠ08520001. Υπεγράφη η **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ** με αρ. πρωτ. 21051/5-11-2013 μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Μαρκοπούλου ποσού 1.155.630,78 € (με ΦΠΑ).

### **2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

Με την υπ αρ 250/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ,το 3ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, το 4ον Π.Κ.Τ.Μ.Ε του έργου <<ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ>> έχοντας υπ' όψη Α. το υπ' αρ 2692/23-7-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Β. την υπ' αρ πρωτ 3412/25-10-2013 2<sup>η</sup> τροποποίηση της πράξης << Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου>> με κωδικό MIS 374458 στο Ε.Π. <<Αττικής>> , που αφορά την χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης από το ΠΔΕ και με κωδικό πράξης Σ.Α : 2013ΕΠ08520001.

### **3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε .**

Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων σύμφωνα με την Τελική επιμέτρηση του έργου που συντάχθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε μετά την περαίωση του έργου. Μαρκόπουλο 2/8/2016 Αρ. Πρ 11614 (Πρακτικό 17/29-7-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου).

### **ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Το έργο περαιώθηκε την 30-9-2014 σύμφωνα με την υπ αριθμ. Πρωτ. 19198/9-10-2014 αποστολή βεβαίωσης περαίωσης έργου από την Δ/σα Υπηρεσία ,ενώ με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 16649/2015 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε και η ετήσια δοκιμαστική λειτουργία από τον ανάδοχο ,που ήταν μέχρι 30-9-2015. Από τον ανάδοχο

έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί η τελική επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου.

### **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η συνολική δαπάνη εργασιών της αρχικής Σύμβασης, διαμορφώθηκε σε 3.302.201,96 € εκ των οποίων 571.564,34 € Φ.Π.Α.

### **1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση**

Η συνολική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.183.190,12 € εκ των οποίων καταβλήθηκε Φ.Π.Α 149.455,32 € . Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφού έλαβε υπόψη της τα Πρωτόκολλα Παραλαβής των Αφανών Εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ειδικότερα το άρθρο 75 αυτού, παρέλαβε τις ως άνω εργασίες. Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής επισημαίνει ότι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρκοπούλου αποτελεί μονάδα με διαρκή λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση προληπτική και τακτική, και ο κύριος του έργου, που είναι ο Δήμος Μαρκοπούλου θα πρέπει να μεριμνεί: για την πρόσληψη και εκπαίδευση του απαιτούμενου προσωπικού προκειμένου να είναι εφικτή η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του έργου, για την φύλαξη του χώρου της εγκατάστασης καθώς και του περιβάλλοντα χώρου του κεντρικού αντλιοστασίου Α0 - για την απομάκρυνση των κλαδοδεμάτων που υπάρχουν στον χώρο του αντλιοστασίου Α0 και την οριοθέτηση του χώρου ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις επικίνδυνες για την λειτουργία του Α0 και της ΕΕΛ καθώς και ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος - για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων μετρήσεων με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης και την τήρηση σχετικού αρχείου με τις εργαστηριακές αναλύσεις και για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το λόγο πήρε η Δημοτική Σύμβουλος Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη, η οποία ανέφερε τα εξής:

Επειδή η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρκοπούλου, είναι μια μονάδα με διαρκή λειτουργία και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προληπτική συντήρηση, θα έπρεπε σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου, να έχει γίνει εκπαίδευση προσωπικού και σύσταση ειδικής υπηρεσίας του Δήμου, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τη σωστή λειτουργία της μονάδας. Όπως φαίνεται όμως, και από το υπόμνημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αυτό δεν έχει γίνει και θεωρώ ότι αποτελεί αρνητικό στοιχείο για τη σωστή λειτουργία της μονάδας, με πιθανόν

δυσάρεστες και δαπανηρές συνέπειες για το Δήμο μας. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την οριστική παραλαβή της μονάδας.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη & Μπέη Θάλεια καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, το υπ' αριθμ.πρωτ.οικ.17544/6-12-18 της Τεχνικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ.πρωτ.5200/5-4-2012 εργολαβική σύμβαση του έργου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου».

Μειοψήφησαν οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη & Μπέη Θάλεια.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **388/2018**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ  
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ