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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   Μαρκόπουλο, 01-09-2021 
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                              

       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ  Αρ. Πρωτ.     : 15455 
 

  

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης / 30.08.2021 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

      
          Αρ. Αποφ. 268/2021   

 

 
 

 
 
 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

Λήψη απόφασης για 
έγκριση μετάθεσης 

ημερομηνίας παράδοσης 
των ειδών της προμήθειας 
απορριμματοκιβωτίων. 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την 30η του μηνός Αυγούστου, 

έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ’ 

αριθμόν 15199/26.08.2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που 

κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά 

(7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε 

(5) μέλη και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Αλλαγιάννης Κων/νος Δήμαρχος ως Πρόεδρος  

2) Κολιαβασίλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος 

3) Αϊδινιώτης Ιωάννης Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος 

4) Μαντάλα Καλή Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

5) Μαντάλα Μαρία Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κουβέλης Αλέξανδρος Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

2) Πολίτης Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική 

Υπάλληλο. 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: “Λήψη απόφασης για έγκριση 

μετάθεσης ημερομηνίας παράδοσης των ειδών της προμήθειας 

απορριμματοκιβωτίων”, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  

Η οικονομική υπηρεσία με το υπ αριθμ πρωτ 8488/13-5-2021 έγγραφο 

της μας απέστειλε την υπ αριθμ 18/2021 μελέτη προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοκιβωτίων 30m3» ενδεικτικού προϋπολογισμού 74400,00€ (με ΦΠΑ) 

για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. 

Η μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια ενός ανοικτού μεταλλικού 

απορριμματοκιβωτίου 30 κυβικών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά 

σύμμεικτων και ογκωδών απορριμμάτων από το χώρο προσωρινής εναπόθεσης του 

Δήμου Μαρκοπούλου στο νόμιμα χωροθετημένο ΧΥΤΑ και ενός κλειστού 

μεταλλικού απορριμματοκιβωτίου 30 κυβικών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη 

μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων από το χώρο προσωρινής εναπόθεσης του 

Δήμου Μαρκοπούλου στο νόμιμα χωροθετημένο ΧΥΤΑ 

Για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού προκειμένου να προμηθευθεί ο 

Δήμος τους ζητούμενους κάδους απορριμμάτων με την υπ αριθμ 159/2021 

απόφαση μας εγκρίναμε τη μελέτης και καθορίσαμε όρους διακήρυξης. 

 Έπειτα από δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης η αρμόδια επιτροπή 

παρέλαβε μια προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ η οποία δίδει συνολική 

οικονομική προσφορά αντί του ποσού των 58000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), σύνολο 

71920,00€ 

Με την υπ αριθμ 192/2021 απόφαση μας εγκρίναμε και αναδείξαμε ως 

προσωρινό ανάδοχο τη διαγωνιζόμενη εταιρεία, η οποία κλήθηκε και υπέβαλε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και αφού ελέγχθηκαν έγιναν δεκτά. 

Με την υπ αριθμ 199/2021 απόφαση μας εγκρίναμε και να αναδείξαμε ως 

οριστικό ανάδοχο τη διαγωνιζόμενη εταιρεία. 

Κλήθηκε και υπέβαλε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προκειμένου να 

υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 

Η σύμβαση που συντάχθηκε φέρει αριθμό πρωτ 12942/15-7-2021 και 

ΑΔΑΜ: 21SYMV008926121 2021-07-15. 
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Η ανάδοχος εταιρεία απέστειλε την από ημερομηνία 26-7-2021 αίτηση με 

την οποία ζητά τη μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης – παράδοσης των 

προμηθευόμενων ειδών για τους λόγους που επικαλείται στην αίτηση της. 

Σήμερα καλούμαστε να λάβουμε σχετική απόφαση. 

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 

της και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη μετάθεση χρόνου παράδοσης των ζητούμενων ειδών της 

προμήθειας απορριμματοκιβωτίων για χρονικό διάστημα δυο μηνών ήτοι έως την 

10-11-2021 (βάση της υποβληθείσας αίτησης) 

  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2021. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η 

συνεδρίαση. 

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 

   
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ    


