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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:     28-7-2023          
    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:              14145       

  
                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 13ης/26-7-2023 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

   Αριθμ. Απoφ.  184/2023                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
Λήψη απόφασης για παράταση 
εκτέλεσης εργασιών 

χρονοδιαγράμματος του έργου 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ». 
 

 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός 

Ιουλίου έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., συνήλθε σε 

συνεδρίαση «διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης» (συνδυαστικά)  το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ’ αριθμόν 

13780/21-7-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε 

κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 

Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
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Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκη 

Ιωάννη, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβεβαίωσε 

η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Δράκου Δήμητρα. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (14). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος, 3) Δράκου 

Δήμητρα, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 6) Βαμποράκη Μελπομένη, 7) 

Κορωνιάς Νικόλαος, 8) Μαντάλα Μαρία, 9) Νέρας Ευάγγελος, 10) Πίντζου Ελισάβετ, 

11) Κοφινάς Κωνσταντίνος, 12) Μπρίτσας Χρήστος, 13) Δρίτσας Χρήστος, 14) 

Χρυσάφης Σταύρος. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δημητρίου Ευάγγελος, 2) Δρίτσας Δημήτριος, 3) Μαντάλα 

Μαρία – Μαργαρίτα, 4) Καμάρα – Στουραΐτη Βασιλική, 5) Αδάμος Γεώργιος, 6) 

Στρατουδάκης Ιωάννης, 7) Κουβέλης Αλέξανδρος, 8) Πολίτης Ιωάννης, 9) Λαδά 

Γιαννούλα, 10) Σταμπέλος Θεοφάνης, 11) Συλλελόγλου Ανδρέας, 12) Νάσσου 

Φωτεινή, 13) Πανουργιάς Νικόλαος. 

Προ της εκφωνήσεως του 1ου κατεπείγοντος θέματος προσήλθαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημητρίου Ευάγγελος, Αδάμος Γεώργιος, Στρατουδάκης 

Ιωάννης, Νάσσου Φωτεινή και Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.  

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της 

ημερησίας διάταξης. 

  Και εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:   

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, με το 

υπ’αρ.οικ.13698/20-7-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:  

«…Κατόπιν της με αρ.πρωτ. Δήμου 20719/8-12-2022 υπογραφθείσας Σύμβασης 

κατασκευής, της με αρ.πρωτ.21262/29-12-2022 έγκρισης χρονοδιαγράμματος και 

οργανογράμματος, της με αρ.πρωτ.13623/19-7-2023 του Δήμου μας, Εντολής 

υποβολής χρονοδιαγράμματος, καθώς και της με αρ.πρωτ.13696/20-7-2023 επιστολής 

της Αναδόχου Κατασκευαστικής Εταιρίας Π METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με την εισήγηση της για την 
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παράταση εργασιών του χρονοδιαγράμματος και την δέσμευση της να ολοκληρώσει τις 

εργασίες έως στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί κι εισηγείται την 

επιθυμία της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα μετά 

από το  με αρ. πρωτ. Έγγραφο 13623/19-7-2023 ΕΝΤΕΛΕΣΘΕ.  

Κατανοώντας την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 

«Ενεργειακή, Αισθητική  Αναβάθμιση και Λειτουργική Αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου 

Μαρκοπούλου», η Τεχνική Υπηρεσία παρακαλεί όπως προβείτε στην έγκριση παράτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023…». 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν τις 

διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την με 

αρ.πρωτ. Δήμου 20719/8-12-2022 υπογραφθείσα Σύμβαση κατασκευής, την με 

αρ.πρωτ.21262/29-12-2022 έγκριση χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος, την 

με αρ.πρωτ.13623/19-7-2023 του Δήμου μας, Εντολής υποβολής χρονοδιαγράμματος, 

την με αρ.πρωτ.13696/20-7-2023 επιστολή της Αναδόχου Κατασκευαστικής Εταιρίας Π 

METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την 

υπ’αρ.πρωτ.οικ.13698/20-7-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      Εγκρίνει την παράταση εργασιών του χρονοδιαγράμματος και δεσμεύει την 

Ανάδοχο Κατασκευαστική Εταιρία Π METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ολοκλήρωση τους, έως τις 10 Σεπτεμβρίου 

2023, στα πλαίσια του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.  
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  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2023.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  
 

 

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
           ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
  ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 
  ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
  ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
   
 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
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