



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 04-02-2021

Αρ. Πρωτ. : 1867

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **3^{ης} / 02.02.2021** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 32/2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθμ 12/2021 απόφασης Δημάρχου, περί χρονικής παράτασης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **2^α** του μηνός **Φεβρουαρίου**, έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1485/29.01.2021** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα επτά **(7)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αλλαγιάννης Κων/νος

Δήμαρχος ως Πρόεδρος

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 3) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 4) Μαντάλα Καλή | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Μαντάλα Μαρία | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 6) Πολίτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 7) Στρατουδάκης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Τον Δημοτικό Σύμβουλο και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κουβέλη Αλέξανδρο, αναπληρώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Στρατουδάκης Ιωάννης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **7ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ 12/2021 απόφασης Δημάρχου, περί χρονικής παράτασης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»”,** εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:

Η τεχνική υπηρεσία μας απέστειλε την υπ αριθμ 6/2020 μελέτη προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 199999,60€ με ΦΠΑ 24%.

Η μελέτη συντάχθηκε σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 53026/27-9-2018 απόφασης ένταξης πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» του Υπουργού Εσωτερικών, Πρόσκληση ΙΙΙ του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας, με την τοποθέτησή τους, για την αναβάθμιση-ανακατασκευή τεσσάρων παιδικών χαρών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας..

Με την υπ αριθμ 55/2020 απόφαση μας εγκρίναμε την υπ αριθμ 6/2020 μελέτη προμήθειας της τεχνικής υπηρεσίας και καθορίσαμε όρους διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 91288,1 για την παραλαβή των προσφορών των ενδιαφερόμενων.

Πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 3 προσφορές

The screenshot shows the ESHEDIS website interface. At the top, there is a navigation bar with 'ΕΣΗΔΗΣ Διαγωνισμοί' and various utility links. Below this, the tender title is displayed: 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ'. A table lists the bids received:

Προμηθευτής	Όνομα προμηθευτή	Αριθμός	Προσφορά	Κατάσταση	Σύνολο προσφορών για διαγωνισμό (EUR) Χρόνος τιμής προσφοράς	Αποκλεισμός
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΡΩΤΗ	Σφραγισμένες προσφορές	Ενεργός	Σφραγισμένες προσφορές 19/05/2020 07:50:31	
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ	ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ	ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Σφραγισμένες προσφορές	Ενεργός	Σφραγισμένες προσφορές 15/05/2020 12:16:14	
ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Σφραγισμένες προσφορές	Ενεργός	Σφραγισμένες προσφορές 16/05/2020 14:02:08	

Όπως αποτυπώνονται στην ανωτέρω εικόνα με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Η ορισθείσα επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών συνέταξε αρμοδίως πρακτικό και το απέστειλε προς έγκριση.

Με την υπ αριθμ 87/2020 απόφαση μας εγκρίναμε το πρακτικό αποσφράγισης με το οποίο απορρίφθηκαν οι κλειστές ηλεκτρονικές προσφορές των δυο διαγωνιζόμενων εταιρειών :

- Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ
- ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Καθώς δεν υπέβαλλαν ως όφειλαν τα ζητούμενα επί ποινή αποκλεισμού δείγματα για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Στη συνέχεια αναρτήθηκε η απόφαση στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του διαγωνισμού.

Με την παρέλευση των έννομων αποτελεσμάτων η αρμόδια επιτροπή προέβει στην αποσφράγιση της ηλεκτρονικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία έγινε δεκτή. Στη συνέχεια προέβει και στην αποσφράγιση του έντυπου φακέλου προσφοράς καθώς και της συσκευασίας με τα υποβληθέντα δείγματα.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αφού έλεγξε τα υποβληθέντα έγγραφα συνέταξε αρμοδίως πρακτικό με το οποίο έγινε δεκτή μετά από έλεγχο

των υποβληθέντων δικαιολογητικών η εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία δίδει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών αντί του ποσού των 158225,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 37974,00€ σύνολο 196199,00€.

Με την υπ αριθμ 104/2020 απόφαση μας εγκρίναμε το πρακτικό διενέργειας και τεχνικής αξιολόγησης και προχωρήσαμε στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»

Κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν έγιναν δεκτά.

Με την υπ αριθμ 124/2020 απόφαση μας αναδείξαμε ανάδοχο την εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» η οποία υπέβαλε προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών αντί του ποσού των 158225,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 37974,00€ σύνολο 196199,00€

Στη συνέχεια κλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία και υπέγραψε την υπ αριθμ πρωτ 11344/27-7-2020 σύμβαση με αριθμό ΑΔΑΜ: 20SYMV007116545 2020-07-31, με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης την 31-1-2021.

Η ανάδοχος εταιρεία με το από ημερομηνία 15-1-2021 υπέβαλε αίτημα χρονικής παράτασης την υλοποίησης της σύμβασης.

Ο κ. Δήμαρχος με την υπ αριθμ 12/2021 απόφαση του ενέκρινε τη χρονική παράταση αναφέροντας και τους λόγους έγκρισης.

Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε την υπ αριθμ 12/2021 απόφαση του κ. Δημάρχου.

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την υπ αριθμ 12/2021 απόφαση του κ. Δημάρχου και αποδέχεται τη χρονική παράταση υλοποίησης της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 11344/2020 και με αριθμό ΑΔΑΜ: 20SYMV007116545, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32/2021**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η
συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ