



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 19-12-2024

Αρ. Πρωτ. : 26909

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **44^{ης} / 17.12.2024** Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 425/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία της παρ. 5 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 για το Υποέργο 1: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη- α φάση» της πράξης: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **17^η** του μηνός **Δεκεμβρίου**, έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **26399/13.12.2024** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 1^{ης}/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα έξι **(6)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Δημητρίου Ευάγγελος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Χρυσάφης Σταύρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Χασιώτης Σταμάτιος | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 6) Κιμπεζής Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
|-----------------------|---------------------------------|

Επίσης, προσκλήθηκαν για να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 1328/110575/2023/23.12.2023), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας, κ.κ. Γιαννάκη Ζωή, Συλλελόγλου Ανδρέας και Δρίτσας Χρήστος, κατόπιν της υπ' αρ. 53/2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΥΩΛΝ-Θ7Χ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η συμμετοχή τους.

Από τους ανωτέρω προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Γιαννάκη Ζωή.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος **εκτός** ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία της παρ. 5 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 για το Υποέργο 1: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη- α φάση» της πράξης: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.»**” και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό.

Η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος και αποφάσισε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη, τη συζήτησή του ως κατεπείγον και τη λήψη απόφασης επ' αυτού.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.5056/2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Έπειτα, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 26663/17.12.2024 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία της παρ. 5 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 για το Υποέργο 1: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη- α φάση» της πράξης: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
3. Την με αριθμ. Πρωτ. 20272/21-12-2020 σύμβαση του έργου : «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη -Α' Φάση»
4. Το με αριθμ. πρωτ. 20610/23-12-2020 έγγραφο ορισμού επιβλεπόντων
5. Την υπ' αριθμ. 340/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Βλαβών από Ανωτέρα Βία της παρ. 5του άρθρου 157 του Ν. 4412/20216 για το Υποέργο 1 «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – α φάση» της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.»
6. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3928/7-9-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ (Α.Π. εισ. 16415/7-9-2023)
7. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3929/7-9-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ (Α.Π. εισ. 16416/7-9-2023)
8. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3936/11-9-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ (Α.Π. εισ. 16659/11-9-2023)
9. Το με αρ. πρωτ. 17177/18-9-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
10. Η με αρ. πρωτ. Δήμου 17154 (3939 Α.Π. αναδόχου)/18-9-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ
11. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3940/15-9-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ (Α.Π. εισ. 17055/15-9-2023)
12. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3942/19-9-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ (Α.Π. εισ. 17285/19-9-2023)
13. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3966/6-10-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ (Α.Π. εισ. 18522/6-10-2023)
14. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 157 του Νόμου 4412/2016
15. Η με αρ. πρωτ. Δήμου 6096 (4099 Α.Π. αναδόχου)/27-3-2024 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ «Υπολογισμός Αποζημίωσης Β' φάσης αποκατάστασης βλαβών στο έργο λόγω της θεομηνίας Daniel
16. Το με αρ. πρωτ. Δήμου 6096/26-6-2024 έγγραφο της Τ.Υ «Απόρριψη αιτήματος αποζημίωσης κατεπειγουσών εργασιών αποκαταστάσεων θεομηνίας Daniel προς αποτροπή σημαντικών κινδύνων (άρθρο 157 Ν.4412/16)»
17. Η με αρ. πρωτ. 14716/11-7-2024 ένσταση της Ερτεκα Α.Ε. επί της 6096/26-6-2024 απόφασης της Υπηρεσίας μας προς τον κ. Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ.
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 205650/17-10-2024 (Α.Π. εισ. 22295/24-10-2024) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Με τις επιστολές (σχετικά 6 και 7) της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ, η ανάδοχος του Υποέργου 1 «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη- α φάση» της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.» ενημέρωσε την διευθύνουσα υπηρεσία ότι εξαιτίας των εντόνων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα την 6^η και 7^η/9/2023 (καιρικό φαινόμενο με την ονομασία Daniel), προκλήθηκαν ζημιές σε διάφορα σημεία του έργου που εκτελούσε η ανάδοχος εταιρεία και για το λόγο αυτό και αιτήθηκε την σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Ζημιών από Ανωτέρα Βία.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Βλαβών από Ανωτέρα βία που είχε συγκροτηθεί βάσει του σχετ 5 σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 επισκέφθηκε το σύνολο του έργου στις 7-9-2023 και 8-9-2023 και κατέγραψε τις βλάβες.

Με τις υπ. αριθ. πρωτ. 3936/11-9-2023 και 3940/15-9-2023 (Α.Π. εισ. 16659/11-9-2023 και 817055/15-9-2023) επιστολές της η ανάδοχος εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ ενημέρωσε για τις εντολές που έλαβε από το κλιμάκιο της επίβλεψης κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 7-9-2024 και για την πορεία της άμεσης αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6^{ης} και 7^{ης}/9/2023.

Με την υπ. αριθ. πρωτ. 3966/6-10-2023 (Α.Π. εισ. 18522/6-10-2023) επιστολή της, η ανάδοχος εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ προσκόμισε υπολογισμό αποζημίωσης κατεπειγουσών εργασιών αποκαταστάσεων θεομηνίας Daniel προς αποτροπή σημαντικών κινδύνων.

Η Υπηρεσία μας βάσει των παρατηρήσεων της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών απέρριψε σιωπηρά το αίτημα αποζημίωσης.

Με το σχετ.15 η ανάδοχος επανέφερε το θέμα της αποζημίωσης βλαβών στο έργο λόγω της θεομηνίας Daniel, επικαλούμενη ότι πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες αποκατάστασης λόγω του γεγονότος της θεομηνίας μετά τις πρώτες αποκαταστάσεις, της οποίες αποκαλεί εργασίες Β' φάσης.

Με το με ΑΠ. 6096/26-6-2024 έγγραφό της, η Υπηρεσία μας, απέρριψε το δεύτερο αίτημα αποζημίωσης εργασιών Β' φάσης αποκατάστασης βλαβών λόγω της θεομηνίας Daniel.

Η ανάδοχος υπέβαλε ένσταση προς τον κ. Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ επί της με ΑΠ. 6096/26-6-2024 απόφασης της Τ.Υ θεωρώντας ότι η απόφαση 340/2021 της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης Βλαβών από Ανωτέρα Βία δεν ήταν σε ισχύ και συνεπώς θα έπρεπε να συσταθεί εκ νέου, αποκλειστικά για το γεγονός που συνέβη στις 6 και 7/9/2023 και επιπλέον ζητώντας την ακύρωση της απόφασης απόρριψης αποζημίωσης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ, εξέτασε την ένσταση της αναδόχου και γνωμοδότησε την απόρριψη της ένστασης. Παράλληλα συνέστησε την συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής (αποτελούμενη από τα ίδια μέλη που είχαν επισκεφθεί το έργο), προκειμένου να συνταχθεί σχετικό πρακτικό διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία (καταστροφικά γεγονότα της θεομηνίας με την ονομασία Daniel).

Με την υπ αριθμ. πρωτ. 205650/17-10-2024 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών γίνεται δεκτή εν μέρει η ένσταση της εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα αποδέχεται το αίτημα συγκρότησης εκ νέου της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών την οποία και καλεί να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, να λάβουν σχετική απόφαση για την εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/20216 από Ανωτέρα Βία, του Υποέργου 1 «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη- α φάση» της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.», με τα εξής μέλη:

1. Χανούτσος Μιχαήλ, Πτυχ Τοπογράφος Μηχανικός, ως πρόεδρος
2. Τζίμα Κυβέλη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
3. Λεωνοδοπούλου Δήμητρα, Δρ. Γεωλόγος, ως μέλος

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευάγγελος Καμαργιάννης
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 26663/17.12.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη λήψη απόφασης για το **2^ο** εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, λόγω του κατεπείγοντος αυτού. (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Συγκροτεί Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία της παρ. 5 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 για το Υποέργο 1: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη- α φάση» της πράξης: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.», εξαιτίας των εντόνων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα την 6η και 7η/9/2023 (καιρικό φαινόμενο με την ονομασία Daniel), με τα εξής μέλη:

1. Χανούτσος Μιχαήλ, Πτυχ Τοπογράφος Μηχανικός, ως πρόεδρος
2. Τζίμα Κυβέλη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
3. Λεωνιδοπούλου Δήμητρα, Δρ. Γεωλόγος, ως μέλος

Η Επιτροπή παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί αμελλητί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **425/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ